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NACIONALINĖ KOMPLEKSINĖ PROGRAMA 
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VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMAS 

 
 
Projekto pavadinimas Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų 

aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas 
(BIOTEFA-A) 

 
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vilniaus universitetas,  Valstybės 
biudžetinė įstaiga 

Pareiškėjo kodas 211950810 
Buveinės 
adresas: 
gatvė, namo 
numeris, pašto 
kodas, vietovė 

Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius 

tel. (8~5) 268 7010 
faks. (8~5) 268 7014 

 Pareiškėjas 

el. p. adresas infor@cr.vu.lt   
 

 3

mailto:infor@cr.vu.lt


2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ 
Ar projektas turi  
partnerį (-ius) 
 
 

⌧ taip 
� ne  
Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-
ius) nepildoma. 

 
Buveinės adresas Eil. 

Nr. 
Partnerio 
pavadinimas  

Kodas 
gatvė namo 

numeris 
pašto 
kodas 

vietovė 

1. Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas 
(VGTU) 

111950243 Saulėtekio al. 11 LT-10223 Vilnius 

2. Vytauto Didžiojo 
universitetas 
(VDU) 

111950396 K. 
Donelaičio 

58 LT-44248 Kaunas 

3. Kauno medicinos 
universitetas 
(KMU) 

111951683 A. 
Mickevičiaus 

9 LT-44307 Kaunas 

4. Vilniaus kolegija 
(VK) 

111965131 J. Jasinskio 15 LT-01111 Vilnius 

5. Biochemijos 
institutas (BChI) 

111953887 
 

Mokslininkų 12 
 

LT-08662 Vilnius 

6. Biotechnologijos 
institutas (BTI) 

111959388 V. A. 
Graičiūno 

8 LT-02241 Vilnius 

7. Fizikos institutas 
(FI) 

111954455 
 

Savanorių pr. 231 LT-02300 Vilnius 

8. Vilniaus 
universiteto 
Onkologijos 
institutas (VU OI) 

111959420 Santariškių  1 LT-08660 Vilnius 

9. Vilniaus 
universiteto 
Imunologijos 
institutas (VU 
IMI) 

111954836 Molėtų pl. 29 LT-08409 Vilnius 

10. Vilniaus 
universiteto 
Eksperimentinės 
ir klinikinės 
medicinos 
institutas (VU 
EKMI) 

111956997 Žygimantų  
 

9 
 

LT-01102 Vilnius 
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3. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 
Projekto esmė 
Dabartiniu metu vykdomų biotechnologijos ir biofarmacijos mokslui, verslui ir pramonei 
svarbių I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programų turinys ir dėstymas  nėra aukšto 
lygio, trūksta šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų modulių, nėra išnaudotos 
tarpdisciplininių studijų galimybės. Programose lėtai diegiami interaktyvūs dėstymo 
metodai. Mažai lėšų skiriama dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. Dėl šių priežasčių 
paminėtas programas baigusių absolventų kompetencijos neatitinka biotechnologijos ir 
biofarmacijos mokslo, pramonės ir verslo tarptautinio konkurencingumo galimybių. 
Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės 
plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programas ir tobulinti šias programas 
vykdančių dėstytojų kvalifikaciją. 
Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU, VGTU, VDU, KMU ir VK vykdomos 
biomedicinos srities I ir II pakopos bei vientisosios studijų programos patobulinant turimus 
ir parengiant naujus modulius, dalis jų bus dėstoma anglų kalba, kai kurie perkelti į 
nuotolinių studijų terpę. Projekto vykdytojai parašys naujus vadovėlius ir metodines knygas, 
parengs kompiuterinio egzaminavimo testus, įgyvendins studijų kokybės palaikymo 
priemones, organizuos dėstytojų kvalifikacijos kėlimą stažuotėse, konferencijose ir 
dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo kursuose. 
Pagrindinis projekto rezultatas – atnaujintas studijų programas baigusių absolventų 
kompetencijos, kurios atitiks tiek absolventų, tiek ir jų būsimos profesinės veiklos 
poreikius. Tai sukurs pagrindą, kuris yra būtinas įgyvendinti Biotechnologijos ir 
biofarmacijos nacionalinei kompleksinei programai (BBNKP) keliamus studijų, MTEP, 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija 
sukurs būtinas sąlygas Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių plėtrai. 
 
 
Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 
Sudaroma viena projekto valdymo (stebėsenos) grupė visiems trims BBNKP projektams. 
Grupę sudarys BBNKP koordinatorius Biotechnologijos institutas iš 7 asmenų. Du asmenis 
deleguos universitetai, du asmenis - mokslo institutai, po vieną - interesų Santakos, Santaros 
ir Nemuno slėniuose turinčios verslo įmonės. 
Grupė vadovausis ES struktūrinę paramą reglamentuojančiais aktais ir savo darbo reglamentu. 
Pirmajame posėdyje grupė išrinks pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Grupė vertins 
projekto pažangą, prižiūrės vykdytojo ir partnerių veiklą, nagrinės esminius keitimus projekte. 
Projekto administravimo grupei vadovaus projekto vadovas. Su juo bus sudaroma terminuota 
darbo sutartis. Vadovas suformuos administravimo grupę, kurios funkcijos ir atsakomybė 
atitiks projekto veiklų specifiką ir apimtis. Administruojama bus pagal terminuotas darbo 
sutartis ir perkamų paslaugų būdu. 
Parterių sąrašas atitinka BBNKP koncepciją. 
 
Projekto tęstinumas 
Atnaujintų I ir II  pakopos ir vientisųjų programų įgyvendinimo tęstinumą garantuos VU, 
VGTU, VDU, KMU ir VK pagal LR Vyriausybės patvirtintas metodikas parengdami 
atitinkamų metų strateginius veiklos planus ir numatydami šių planų priemonėms 
asignavimus. Be to, aukštesnė studijų programų kokybė padidins jų patrauklumą tarp 
abiturientų, pritrauks daugiau studentų krepšelių ir padidins studijų programų įgyvendinimui 
gaunamas lėšas. 
Veiklos rezultatų tęstinumą garantuoja projektą įgyvendinančių universitetų ir kolegijos 
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dėstytojų ir mokslininkų kompetencija. Šiose aukštosiose mokyklose jau dabar yra sukurta 
solidi metodinė bazė. Įgyvenus projektą ši bazė bus sustiprinta, dėstytojai pakels kvalifikaciją, 
bus įdiegti nauji dėstymo ir studentų egzaminavimo metodai. Tai sudarys sąlygas studentams 
įgyti jų būsimos profesinės veiklos poreikius atitinkančių kompetencijų. Dėstytojų 
kvalifikacijos kėlimo priemonės leis įdiegti naujus dėstymo ir studentų egzaminavimo 
metodus.  
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4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto 
veiklos 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

1. Biotechnologijos 
ir biofarmacijos 
mokslo, verslo ir 
pramonės plėtrai 
reikalingų I ir II 
studijų pakopos ir 
vientisųjų studijų 
programų 
atnaujinimas ir 
šias programas 
vykdančių 
dėstytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas  

     

  1.1. Atnaujinti 
biotechnologijos 
ir biofarmacijos 
mokslo, verslo ir 
pramonės plėtrai 
reikalingas I ir II 
pakopos bei 
vientisąsias 
studijų 
programas.  

   
 

    1.1.1 
 

Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos, 
Biofizikos ir 
Bioinformatikos I 
ir Medicininės 
biologijos II 
pakopos studijų 
programų 
atnaujinimas VU  

6 atnaujinamos 
studijų programos, 
atnaujinami 32 
studijų 
moduliai, 
140 studentų 
vienoje laidoje 

    1.1.2 
 

Bioinžinerijos I 
ir II pakopos 
studijų programų 
atnaujinimas 
VGTU 

Parengiamos 2 
naujos II pakopos 
studijų programos 
ir parengiami 
2 nauji studijų 
moduliai.  
Naujų studijų 
programų ir 
pagrindinių dalykų 
modulių 
materialinis 
aprūpinimas. 

    1.1.3 
 

Molekulinės 
biologijos ir 

Parengiama 1 
nauja studijų 
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biotechnologijos 
bei Biocheminės 
analizės II 
pakopos studijų 
programų 
atnaujinimas 
VDU 

programa, 
1 studijų programa 
atnaujinama. 
Parengti ir įdiegti 
9 nauji, 
atnaujinama 12 
studijų programos  
modulių 

    1.1.4 
 

Farmacijos 
vientisųjų studijų 
programų 
atnaujinimas 
KMU 

Parengtos 3 naujos 
studijų 
programos ir 
parengti 
4  nauji studijų 
dalykų moduliai 

    1.1.5 
 

Cheminės 
analizės 
technologijos 
studijų programų 
atnaujinimas VK 

Atnaujinama 1 
studijų programa ir 
standartizuotoji 
dalis, pertvarkomi 
8 bendrojo 
lavinimo, 51 
studijų pagrindų, 
23 specialiųjų 
studijų programos 
šakų dalykų 
moduliai pagal 
ECTS 
reikalavimus. Bus  
sukurti 6 nauji 
moduliai. 

  1.2 Modernizuoti I ir 
II studijų bei 
vietisųjų studijų 
programų 
metodinę bazę ir 
patobulinti 
dėstymo metodus 

   

    1.2.1 VU Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos, 
Biofizikos ir 
Bioinformatikos I 
ir Medicininės 
biologijos II 
studijų pakopos 
programų 
metodinės bazės 
ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas  

Atnaujinti 16 
kursų. 
Parengti  
16 klausimynų 
kompiuteriniam 
egzaminavimui. 
Parengti 
4 originalius 
vadovėlius, 
2 metodines 
knygas, 
11 pratybų ir 
19 laboratorinių 
darbų aprašų. 
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    1.2.2 VGTU 
Bioinžinerijos I 
ir II studijų 
pakopos 
programų 
metodinės bazės 
ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

2 naujų II pakopos 
studijų dalykų 
parengimas 

    1.2.3 VDU  
Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos 
bei Biocheminės 
analizės II 
studijų pakopos 
programų 
metodinės bazės 
ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

21 anglų kalba 
parengtas modulis. 
Parašytos 8 naujos 
mokymo knygos, 
įsigyta 30 vnt. 
naujų vadovėlių. 

    1.2.4 KMU 
Farmacijos 
vientisųjų studijų 
programų 
metodinės bazės 
ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas  

Parengti 4 
vadovėlius,  
4 metodines 
mokymo 
priemones, 
parengti ir įdiegti 
2 programinės 
įrangos paketus, 
įsigyti 50 vnt. 
vadovėlių. 

    1.2.5 VK Cheminės 
analizės 
technologijos 
studijų programų 
metodinės bazės 
ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

Parengti ir 
atnaujinti 51 
bendrojo lavinimo  
studijų pagrindų 
dalyką, 23 
specialiųjų studijų 
dalykus ir parengti 
10 metodinės 
medžiagos 
komplektų. 

  1.3 Kelti I ir II 
pakopos bei 
vientisąsias 
studijų programas 
vykdančių 
dėstytojų 
kvalifikaciją ir 
skatinti mobilumą 

   

    1.3.1 VU dėstytojų, 
vykdančių 
Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos,  
Biofizikos ir 

Numatomas 60 
dėstytojų 
dalyvavimas 
mokslinėse 
konferencijose, 8 
dėstytojų stažuotės 

 9



Bioinformatikos I 
ir Medicininės 
biologijos II 
studijų pakopos 
programas 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
mobilumo 
skatinimas 

ir  20 dėstytojų  
dalyvavimas 
neformalaus 
švietimo 
seminaruose. 

    1.3.2 VGTU dėstytojų, 
vykdančių 
Bioinžinerijos I 
ir II studijų 
pakopos 
programas 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
mobilumo 
skatinimas 

Numatomos 16 
dėstytojų stažuotės 
ir 
20 dėstytojų 
išvykos į 
konferencijas 

    1.3.3 VDU dėstytojų, 
vykdančių 
Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos 
bei Biocheminės 
analizės II 
studijų pakopos 
programas 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
mobilumo 
skatinimas 

Numatomos 14 
dėstytojų stažuočių 
ir 15 dėstytojų 
išvykų į 
konferencijas 

    1.3.4 KMU dėstytojų, 
vykdančių 
Farmacijos 
studijų 
programas 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
mobilumo 
skatinimas  

16 dėstytojų 
stažuotės (trukmė  
480 dienų) ir  
16 dėstytojų 
išvykos į 
mokslines 
metodines 
konferencijas (80 
dienų, 16 asm./5 
dienos) 
 

    1.3.5 VK dėstytojų, 
vykdančių 
Cheminės 
analizės 
technologijos 
studijų programą 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
mobilumo 
skatinimas  

Tiriamojo darbo 
kompetencijų 
tobulinimo kursai 
(24 kr.VDU) 
Kursai Modernieji 
ugdymo metodai. 
8 dėstytojų 
stažuotės ir 12 
dėstytojų 
išvykimas į 
konferencijas 

 

 10



5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS (PILDOMA TIK EUROPOS SOCIALINIO 
FONDO PROJEKTAMS) 
Veiklos 
Nr. 

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

1.1.1 Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos, Biofizikos 
ir Bioinformatikos I ir 
Medicininės 
biologijos II pakopos 
studijų programų 
atnaujinimas VU 

Vykdant projektą bus atnaujinamos tos studijų programos, 
kurias baigę specialistai dirba biotechnologijos ir 
biofarmacijos įmonėse bei mokslo institutuose.  
Ypatingas dėmesys skiriamas I studijų pakopai, nes šios 
studijos suteikia gebėjimus ir deramą pagrindą aukštesnio 
lygio studijoms ir profesinei veiklai. Atnaujinami bendrųjų 
dalykų moduliai, įvedami nauji laboratoriniai darbai, 
panaudojant įsigytą naują įrangą. II pakopos studijų 
programa atnaujinama tik įvedant naują studijų modulį – 
Infekcinių ligų molekulinė diagnostika, kuris yra svarbus 
vykdant biofarmacijos plėtrai skirtą programą. 
Finansavimo poreikis – 1000 tūkst. Lt 

1.1.1.1 Biochemijos studijų 
programa. 
 

Atnaujinami pagrindinių ir specialiųjų dalykų studijų 
moduliai: Bendroji chemija, Neorganinė ir bioneorganinė 
chemija, Fizikinė biochemija, Enzimologija ir kt. Bus 
parengtas ir išleistas originalus Bendrosios chemijos 
vadovėlis, atnaujintos ir įdiegtos inovatyvios pratybos, 
nauji laboratoriniai darbai, atnaujinti esami darbai, 
panaudojant įsigytą įrangą ir reagentus.  Numatoma 
parengti ir įdiegti nuotolinio mokymo kursus, parengti 
klausimų bazes – testus kompiuteriniam egzaminavimui.  

1.1.1.2 Molekulinės 
biologijos studijų 
programa.  

Šios studijų programos atnaujinimui skirtas ypatingas 
dėmesys, nes prieš dvejus metus pradėta iš esmės keisti 
buvusią programą. Bus parengti ir įdiegti du nauji 
Molekulinės evoliucijos, Neurobiologijos studijų moduliai. 
Atnaujinami šie studijų moduliai: Molekulinė biologija, 
Biochemija, Bioorganinė chemija, Enzimologija, 
Imunologija ir kt. Numatoma parengti nuotolinių studijų 
Molekulinės biologijos ir Genetikos pagrindų modulius 
lietuvių ir anglų kalba. 

1.1.1.3 Biofizikos studijų 
programa. 

Numatoma parengti ir įdiegti naują Nanobiotechnologijos 
kursą, Biofizikos ir Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos kursus 
perkelti į nuotolinių studijų formą, parengti 
kompiuterizuoto egzaminavimo klausimynus 
Biokibernetikos, Bioinformatikos , Bioelektrinių reiškinių ir 
Įvado į matematinę fiziologiją egzaminams. Numatoma 
išleisti originalų vadovėlį Žmogaus ir gyvūnų fiziologija. 

1.1.1.4 Bioinformatikos 
studijų programa. 

Matematikos ir informatikos fakultete numatoma sukurti 
dėstomų bioinformatikos kursų (Bioinformatika II, III ir 
IV) virtualią aplinką nuotolinėms studijoms lietuvių ir 
anglų kalba, parengti interaktyvius pratybų įrankius, video, 
žinių vertinimo sistemą. Informacinių technologijų įrankis 
– sistema MOODLE (http://moodle.org/). 

1.1.2 Bioinžinerijos I ir II 
pakopos studijų 
programų 

Vykdant šį projektą, ypatingas dėmesys skiriamas 
Bioinžinerijos studijų programoms, numatoma parengti ir 
įdiegti naujas Nanobiotechnologijos ir Ląstelių 
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atnaujinimas VGTU technologijos studijų programas, o kitus studijų programos 
modulius modernizuoti, atnaujinti.   
Finansavimo poreikis: VGTU - 400 tūkst.Lt, BchI - 100 
tūkst. Lt.,  BTI - 50 tūkst. Lt, FI - 50 tūkst. Lt, VU OI - 50 
tūkst. Lt., EKMI - 50 tūkst. Lt. 

1.1.2.1 Nanobiotechnologijos 
studijų programos 
parengimas 
VGTU, VU OI 

Nanobiotechnologija - tai sparčiai besivystanti 
biotechnologijos mokslo ir gamybos šaka, turinti labai 
svarbią reikšmę naujų biotechnologijos ir biofarmacijos 
technologijų atsiradimui. Naujos II studijų pakopos studijų 
programos Nanobiotechnologija tikslas supažindinti su 
nanotechnologijos principais, biologinių molekulių ir 
darinių nanoinžinerija, nanotechnologijų panaudojimu 
biofarmacijoje.  

1.1.2.2 Ląstelių 
technologijos 
studijų programos 
parengimas. 
VGTU, BChI, VU 
EKMI 

Ląstelių technologijos tai kamieninių ląstelių, indukuotų 
pluripotencinių ląstelių, audinių kultūrų mokslo ir 
technologijų šaka, ypatingai svarbi naujų vaistų ir gydymo 
priemonių sukūrimui, audinių ir organų regeneracijai. 
Ląstelių technologijos studijų programoje analizuojama 
ląstelių molekulinė biologija, kamieninių ląstelių, 
indukuotų pluripotencinių ląstelių, audinių kultūrų 
biologija ir technologijos jų pagrindu. Studentai bus 
supažindinti su kamieninių ląstelių savybėmis ir naujais 
moksliniais tyrimais, kurie paremti ląstelių panaudojimu 
kuriant naujas gydymo technologijas.  

1.1.2.3 Nanobiotechnologijos 
įvado ir Bioduomenų 
gavimo modulių 
parengimas. 
VGTU, FI 
 

Nauji I studijų pakopos Bioinžinerijos studijų programos 
dalykų moduliai Nanobiotechnologijos įvadas ir 
Bioduomenų gavimas. Šie moduliai parengiami atnaujinant 
Bioinžinerijos studijų programą, atsižvelgiant į 
formuojamas naujas nanobiotechnologijos ir ląstelių 
technologijos šakas. Moduliai analizuoja 
nanotechnologijos principus ir metodus bei biologinių 
duomenų gamybą, bioinformatikos duomenų panaudojimą 
biopolimerų struktūros ir vaistų dizainui.   

1.1.3 Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos bei 
Biocheminės analizės 
II pakopos studijų 
programų 
atnaujinimas VDU 

Siekiant praplėsti magistrų įsidarbinimo galimybes ir 
atsižvelgiant į Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių 
mokslinių programų tikslus, bus atnaujinta II studijų 
pakopos programa  Molekulinė biologija ir 
biotechnologija. Bus  paruošti 4 nauji studijų moduliai: 
Infekcinių ligų molekulinė diagnostika, Augalų 
biotechnologija, Sistemų biologija, Farmacinė 
biotechnologija ir 5 moduliai atnaujinti: Biotechnologija, 
Enzimologija, Membranos ir bioenergetika, 
Biotechnologijos medicinoje, Imunologija 
Finansavimo poreikis: VDU – 550 tūkst. Lt., BChI - 50 
tūkst. Lt 

1.1.3.1 Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos 
studijų programa  
 

Atnaujinant Molekulinės biologijos ir biotechnologijos 
studijų programą numatoma  paruošti naujus modulius: 
Infekcinių ligų molekulinė diagnostika, Augalų 
biotechnologija, Sistemų biologija, Farmacinė 
biotechnologija  ir atnaujinami 5 studijų programos 
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moduliai: Biotechnologija, Enzimologija, Membranos ir 
bioenergetika, Biotechnologijos medicinoje, Imunologija. 
Pagal atnaujinamą programą  per metus mokysis ne mažiau 
nei 20 magistrantų.  
Finansavimo poreikis – 250 tūkst. Lt. 

1.1.3.2 Biocheminės analizės 
studijų programos 
parengimas 
VDU, BChI, KTU 
 

Vykdant projektą Cheminės analizės programos pagrindu 
bus kuriama ir nuo 2011 rugsėjo 1 d. įdiegta  nauja studijų 
programa Biocheminė analizė. Ši programa bus skirta 
kvalifikuotų biocheminės analizės specialistų rengimui, 
suteikiant jiems šiuolaikinius standartus  atitinkančių 
teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Į naują programą bus 
įvedami nauji studijų moduliai, susiję su 
biotechnologijomis ir medicinine diagnostika. Tai studijų 
moduliai -  Biocheminiai analizės metodai ir Proteomika, 
kurių  kūrime ir vykdyme dalyvaus partneriai – KTU ir 
BchI mokslininkai. Pagal atnaujinamas programas per 
metus studijuos ne mažiau nei 16 magistrantų. 
Finansavimo poreikis : VDU–300 tūkst. Lt., BChI - 50 
tūkst. Lt 

1.1.4 Farmacijos vientisųjų 
studijų programų 
atnaujinimas KMU 

Vykdant projektą, planuojama atnaujinti, parengti anglų 
kalba ir įgyvendinti du pagrindinius biofarmacijos ir 
farmacinių biotechnologijų dalykų modulius: Biofarmacija 
(Biopharmaceutics ) ir Biotechnologiniai vaistai 
(Biopharmaceuticals). Bus taip pat  atnaujinti studijų 
modulių sudėtyje esantys praktiniai darbai, priklausomai 
nuo įsigyjamos technologinės ir analitinės įrangos, 
suteikiant studentams galimybes ja naudotis praktinių 
darbų metu bei ruošiant mokslinius magistro darbus. 
Finansavimo poreikis: 375 tūkst. Lt 

1.1.4.1 Farmacijos studijų 
programos 
biotechnologijų 
studijų modulių 
lietuvių kalba 
atnaujinimas 

Vykdant projektą, planuojama atnaujinti ir įgyvendinti 2 
pagrindinius biofarmacijos ir farmacinių biotechnologijų 
dalykų modulius: Biofarmacija ir Biotechnologiniai 
vaistai. Planuojama atnaujinti jų sudėtyje esančių 16 
praktinių darbų. Modulių turinys bus atnaujintas 
priklausomai nuo įsigyjamos technologinės ir analitinės 
įrangos, suteikiant studentams galimybes ja naudotis 
praktinių darbų metu bei ruošiant mokslinius magistro 
darbus. Kiekvienais metais pagal atnaujintą programą 
studijuos apie 110 studentų. 

1.1.4.2 Farmacijos studijų 
programos 
biotechnologijų 
studijų modulių anglų 
kalba paruošimas 
 

Farmacijos studijų programa vykdoma ir anglų kalba, todėl 
būtina atnaujinti ir įgyvendinti 2 pagrindinius 
Biofarmacijos (Biopharmaceutics )ir Farmacinių 
biotechnologijų  (Biopharmaceuticals) studijų modulius 
paruošti anglų kalba. Tai didins pačios farmacijos 
programos patrauklumą užsienio piliečiams ir turėtų 
skatinti jų skaičiaus didėjimą. 
 Pradiniu laikotarpiu kiekvienais metais pagal atnaujintą 
programą mokysis apie 12 studentų. 

1.1.5 Cheminės analizės 
technologijos studijų 

Vykdant šį projektą numatoma atnaujinti sparčiai 
besivystančios biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo ir 
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programų 
atnaujinimas VK 

pramonės sritims svarbių cheminės analizės specialistų 
rengimą. Numatoma atnaujinti cheminės ir biocheminės 
analizės srityje dirbančių specialistų kompetenciją ir 
gebėjimus įdiegiant naujas ir atnaujinant studijų 
programas. 
Finansavimo poreikis: 230 tūkst. Lt. 

1.1.5.1 Cheminės analizės 
technologijos studijų 
programa  

Cheminė ir biocheminė analizė yra sparčiai besivystančios 
mokslo sritys, kurios reikalauja papildomų kompetencijų 
įvaldant naujus tyrimo metodus ir įrangą, todėl būtina 
nuolat sekti rengiamų specialistų poreikį ir patikslinti jų 
veiklos sritis bei kompetencijas. bei nustatyti papildomas 
kompetencijas. 
Numatoma atnaujinti studijų programos Cheminės analizės 
technologija turinį bei visuomenės informavimo 
priemonėmis viešinti koleginę studijų programą. 

1.1.5.2 Studijų programos 
standartizuotos dalies 
atnaujinimas, studijų 
plano ir aprašo 
parengimas 

Vadovaujantis sociologinių tyrimų rezultatais dėl 
patikslintų veiklos sričių ir profesinių kompetencijų bus 
atnaujinta standartizuota studijų programos Cheminės 
analizės technologija dalis. Numatoma pertvarkyti studijų 
programos aprašą, įtvirtinant šiuolaikinės aukštojo mokslo 
didaktikos metodų naudojimą, restruktūrizuojant 
kompetencijas pagal Nacionalinės kvalifikacijų sąrangos 
metodinių dokumentų rekomendacijas.   

1.1.5.3 Studijų dalykų 
modulių  
parengimas ir 
atnaujinimas pagal 
ECTS reikalavimus, 
naujų modulių 
sukūrimas   

Numatoma pertvarkyti atskirų dalykų studijų modulinės 
sistemos reikalavimus, įdiegiant į studijų programą ECTS 
vertinimo sistemą, pritaikant užsienio aukštojo mokslo 
institucijų patirtį vykdant studijas, naudojant įvairias 
šiuolaikines mokymo(si) technologijas, apibrėžiant 
programos rėmuose tarptautinių profesinių standartų 
įgyvendinamumą bei diegiant ECTS vertinimo sistemą. 
Programos modulių atnaujinimą sudaro: 
horizontalios veiklos, susijusios su programų atnaujinimu 
sukuriant modulinę studijų sistemą, klasifikuojant 
kompetencijas pagal NKS reikalavimus.  

1.2.1 VU Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos, Biofizikos 
ir Bioinformatikos I ir 
Medicininės 
biologijos II studijų 
pakopos programų 
metodinės bazės ir 
dėstymo metodų 
modernizavimas  

Vykdant šį projektą numatoma parengti ir įdiegti 
modernius dėstymo metodus virtualioje aplinkoje - 
nuotolinių studijų metodus. Parengti studijų modulius ne 
tik lietuvių, bet kai kuriuos kursus ir anglų kalba. Parengti 
duomenų bazes- klausimynus kompiuteriniam 
egzaminavimui. Numatoma parengti ir išleisti originalius 
vadovėlius, atnaujinti metodines priemones bei 
laboratorinių darbų aprašus.  
Finansavimo poreikis 2500 tūkst. Lt. 

1.2.1.1 Nuotolinių studijų 
kursų lietuvių ir 
anglų kalbomis 
parengimas ir 
įdiegimas. 

Numatoma sukurti ir įdiegti virtualią aplinką Biochemijos, 
Enzimologijos, Bendrosios biologijos, Biostatistikos, 
Ląstelės biologijos, Genų inžinerijos, Molekulinės 
biologijos, Bioinformatikos, Biofizikos, Bioorganinės 
chemijos, Žmogaus ir gyvūnų fiziologijosir kt. kursų ir jų 
modulių nuotolinėms studijoms. Molekulinės biologijos, 
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Bioinformatikos ir Genetikos pagrindų modulius 
nuotolinėms studijoms numatoma parengti lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

1.2.1.3 Kompiuterinio 
egzaminavimo 
klausimų bazių ir 
testų parengimas. 

Numatoma parengti elektroninio egzaminavimo klausimų 
bazes ir testus Citologijos, Genetikos pagrindų,  
Biometrijos, Molekulinės biologijos, Bendrosios biologijos, 
Genų inžinerijos, Ląstelės biologijos, Žmogaus ir gyvūnų 
fiziologijos, Neurobiologijos,  Mikrobiologijos, 
Biokibernetikos, Bioinformatikos , Bioelektrinių reiškinių, 
Įvado į matematinę fiziologiją ir kt. egzaminams. 

1.2.1.4 Vadovėlių, metodinių 
knygų, inovatyvių 
pratybų, laboratorinių 
darbų aprašų 
parengimas, 
vadovėlių, knygų 
įsigijimas. 

Numatoma parengti ir išleisti vadovėlius Molekulinė 
biologija, Prokariotų biologija, Žmogaus ir gyvūnų 
fiziologija ir Bendroji chemija. Numatoma parengti 
laboratorinių darbų ir pratybų aprašus bendrųjų ir 
specialiųjų studijų moduliams. Numatoma įsigyti vadovėlių 
studentams bei knygų ir mokslinių leidinių, kurie gali būti 
naudojami atnaujinant ir rengiant naujus studijų modulius. 
Knygos bus prieinamos bibliotekose, jomis  galės naudoti 
studentai, norėdami pagilinti profesines žinias. 

1.2.2 VGTU Bioinžinerijos 
I ir II studijų pakopos 
programų metodinės 
bazės ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

Vykdant šį projektą numatoma parengti ir įdiegti 
modernius dėstymo metodus. 
Finansavimo poreikis: VGTU - 400 tūkst.Lt, BChI-50 
tūkst.Lt.,  EKMI - 50 tūkst.Lt. 

1.2.2.1 Vadovėlių, 
mokomosios įrangos 
įsigijimas naujų 
studijų programų ir 
naujų dalykų modulių 
realizacijai, 
būtiniausių užsienio 
autorių vadovėlių 
vertimas ir leidyba. 

Studijų programų vykdymui ir naujų studijų modulių 
įdiegimui numatoma įsigyti naujausius užsienio autorių 
vadovėlius, juos išversti į lietuvių kalbą ir išleisti.  

1.2.2.2 Naujų studijų 
programų ir parengtų 
pagrindinių dalykų 
modulių materialinis 
aprūpinimas. 
VGTU, BChI, VU 
EKMI, VU OI, FI 

Vadovėlių naujiems dėstomiems dalykams įsigijimas. 
Pagrindinių vadovėlių, reikalingų naujų programų ir dalyko 
modulių realizacijai komplektavimas. Būtiniausių užsienio 
autorių vadovėlių vertimas ir leidyba.  
 

1.2.3 VDU  Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos bei 
Biocheminės analizės 
II studijų pakopos 
programų metodinės 
bazės ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

Vykdant projektą numatoma atnaujinti metodinę bazę ir 
modernizuoti dėstymo bei egzaminavimo metodikas 
Finansavimo poreikis VDU–430 tūkst. Lt. 
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1.2.3.1 Studijoms skirtos 
literatūros 
gausinimas, 
naujų mokymo 
priemonių 
parengimas. 
 

Numatoma įsigyti apie 30 pavadinimų MBB ir BC studijų 
programoms įgyvendinti reikalingų  vadovėlių anglų kalba. 
Finansavimo poreikis – 15 tūkst. Lt 
Projekto dalyviai numato paruošti ir išleisti 8 mokomąsias 
knygas: Molekuliniai metodai diagnostikai, Ląstelės 
fermentų reguliacija, Genetiškai modifikuoti organizmai, 
Elektrocheminiai analizės metodai biologijoje, 
Bionanotechnologijos, Proteomika, Atskyrimo metodai 
biotechnologijoje, Kietų kūnų ir paviršių analizės metodai.  
Finansavimo poreikis – 265 tūkst. Lt 

1.2.3.2 Studijų modulių 
rengimas anglų kalba. 
 

Siekiant studijų internacionalizavimo, studentų iš užsienio 
pritraukimo studijoms VDU, aktyvesnių studentų ir 
dėstytojų mainų su užsienio universitetais, tiek BA, tiek ir 
MBB programų moduliai bus parengti ir anglų kalba. Iš 
viso anglų kalba numatoma parengti 21 modulį. 
Finansavimo poreikis – 85 tūkst. Lt 

1.2.3.3 Studentų praktikos 
Lietuvos mokslo ir 
verslo įmonėse 
parengimas ir 
įgyvendinimas 
 

Numatoma 1 specialybės praktika Lietuvos arba užsienio 
mokslinėse/gamybinėse organizacijose  kiekvienam MBB 
ir BA magistrantui.  
Finansavimo poreikis – 80 tūkst. Lt 

1.2.4 KMU Farmacijos 
vientisųjų studijų 
programų metodinės 
bazės ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

Vykdant projektą numatoma modernizuoti dėstymo, 
seminarų pravedimo metodikas, tobulinti studentų 
praktinius gebėjimus ir kompetencijas. 
Finansavimo poreikis 180 tūkst. Lt 

1.2.4.1 Vadovėlių įsigijimas. 
 

Bus įsigyta apie 50 vnt. biofarmacijos ir farmacinių 
biotechnologijų vadovėlių, mokslo knygų anglų, vokiečių 
kalbomis. Šios knygos bus universiteto bibliotekoje, jos 
bus naudojamos lietuvių ir užsienio studentų studijoms.  

1.2.4.2 Vadovėlių ir 
metodinių mokymo 
priemonių ruošimas. 
 

Per projekto vykdymo laikotarpį bus paruošti ir atiduoti 
spaudai 4 Biofarmacijos ir Farmacinių biotechnologijų 
vadovėliai ir 4 metodinės mokymo priemonės. Tai daryti 
yra būtina, nes dabar studentams nėra prieinami 
šiuolaikiniai vadovėliai lietuvių kalba. Savarankiškoms 
studijoms skatinti bus sukurti ir pritaikyti 2 programinės 
įrangos paketai. 

1.2.5 VK Cheminės 
analizės 
technologijos studijų 
programų metodinės 
bazės ir dėstymo 
metodų 
modernizavimas 

Vykdant šį projektą numatoma parengti ir įdiegti 
modernius dėstymo metodus, tobulinti laboratorinius 
darbus, idiegti naują laboratorinę įrangą, ugdyti praktinius 
įgūdžius ir kompetencijas.  
Finansavimo poreikis – 280 tūkst. Lt 

1.2.5.1 Studijų modulių 
metodinės medžiagos 
parengimas.  
 

Pereinant nuo mokymo prie konsultavimo ir savarankiško 
mokymosi bei vadovaujantis Mokymosi visą gyvenimą 
programos nuostatomis būtina atnaujinti studijų modulių 
metodinę medžiagą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
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Švietimo ir mokslo įsakymu „Dėl bendrojo technologijos 
mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento patvirtinimo 
“, 2005 m. balandžio 29 d. Nr. ISAK-734 ypatingas 
dėmesys bus skiriamas cheminės ir biocheminės analizės 
technologo kompetencijas ugdančių modulių pilno 
metodinės medžiagos komplekto parengimui. 

1.2.5.2 Šakos Biocheminės 
analizės technologija 
dalykų programų ir 
metodinės medžiagos 
parengimas ir 
išvertimas į anglų 
kalbą.  
UAB Fermentas  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl aukštojo 
mokslo tarptautiškumo skatinimo 2008 -2010 m. 
programa“, patvirtinta, 2008 m. liepos 9 d. Nr. 732 
pabrėžiama, kad būtina didinti tarptautinių studentų mainų 
mąstą. Siekiant pritraukti ES šalių studentus studijoms VK, 
Biocheminės analizės technologija šakos modulių 
programos bus parengtos ir išverstos į anglų kalbą. Siekiant 
aprūpinti studentus, atvykusius studijoms VK pagal 
mobilumo programas, mokomąja metodine medžiaga, 
būtina šakos dalykų  konspektus, praktinių darbų aprašus, 
tarpinių atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis 
parengti ir išversti į anglų kalbą, dalyvaujant projekto 
partneriams iš UAB Fermentas. 

1.2.5.3 Dalykų  studijoms 
reikalingų 
laboratorinių darbų 
metodikų rinkinių 
parengimas.  
 

Atnaujinamos programos apimtis, diegiant inovatyvius 
mokymo metodus, ECTS, modulinę sistemą - 90 % arba 
programos 108 kreditų (nacionalinių), 162 kreditų (ECTS). 
Numatoma suformuoti ne mažiau kaip 32 studijų modulius, 
kiekvienam jų sukuriant mokymosi konspektą ir 
laboratorinių darbų metodikų komplektą. 

1.2.5.4 Naujų specialybės 
vadovėlių įsigijimas.  
 

Vienas iš studijų programos kriterijų yra metodinis ir 
materialusis studijų programos aprūpinimas, todėl bus 
įsigyta naujų specialybinių vadovėlių, būtinų kokybiškoms 
studijoms organizuoti. Dabartinis naujos mokslinės, 
profesinės, ypač gyvybės mokslų, literatūros fondas 
fakultete nepakankamas. 

1.3.1 VU dėstytojų, 
vykdančių 
Biochemijos, 
Molekulinės 
biologijos,  Biofizikos 
ir Bioinformatikos I ir 
Medicininės 
biologijos II studijų 
pakopos programas 
kvalifikacijos kėlimas 
ir mobilumo 
skatinimas 

Rengiant kvalifikuotus specialistus, reikia nuolat atnaujinti 
dėstomus dalykus, sekti naujausią mokslinę literatūrą,  
tobulinti dėstytojų profesines kompetencijas, naudojant 
pažangiausius dėstymo metodus. Viena iš priemonių – 
trumpos dėstytojų stažuotės ir išvykos į mokslines ir 
metodines konferencijas, nes tai viena iš priemonių, 
lemiančių dėstytojų kvalifikacijos ir kompetencijų augimą. 
Finansavimo poreikis 700 tūkst.Lt 

1.3.1.1 Dėstytojų 
dalyvavimas 
mokslinėse ir 
metodinėse 
konferencijose 
užsienyje,  
stažuotės užsienio 

Vykdant šį projektą, numatoma 60 dėstytojų išvykos į 
mokslines ir metodines konferencijas užsienyje Užsienio 
universitetuose dėstytojai tobulins profesines 
kompetencijas, įsisavins pažangiausius dėstymo metodus. 
Viena iš priemonių – trumpos dėstytojų stažuotės, ES 
universitetuose. Vykdant šį projektą, numatoma 8 dėstytojų 
trumpalaikės stažuotės Danijos, Jungtinės Karalystės, 
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universitetuose Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos ir kituose 
universitetuose. 

1.3.1.2 Dėstytojų 
dalyvavimas 
neformalaus švietimo 
seminaruose. 

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimui numatomas specialus 
neformalaus dalykinio ir edukologinio švietimo seminaras 
ir VU edukologiniai kursai. Juos lankiusiems dėstytojams 
bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai. 
 

1.3.2 VGTU dėstytojų, 
vykdančių 
Bioinžinerijos I ir II 
studijų pakopos 
programas 
kvalifikacijos kėlimas 
ir mobilumo 
skatinimas 

Rengiant kvalifikuotus specialistus, reikia nuolat atnaujinti 
dėstomus dalykus, sekti naujausią mokslinę literatūrą,  
tobulinti dėstytojų profesines kompetencijas, naudojant 
pažangiausius dėstymo metodus. Tuo tikslu būtinos 
dėstytojų stažuotės užsienio universitetuose ir mokslo 
centruose bei dalyvavimas mokslinėse konferencijose. 
Finansavimo poreikis: VGTU -200 tūkst.Lt,  

1.3.2.1 Dėstytojų mokslinės 
stažuotės specialiuose 
kursuose ir užsienio 
mokslo centruose bei 
dalyvavimas 
mokslinėse 
konferencijose 
VGTU, BChI, VU 
EKMI, VU OI, FI. 

Mokslinis (iki 1 metų) darbas ir trumpalaikės (iki 3 mėn.) 
stažuotės užsienio mokslo centruose.  
Pranešimų skaitymas mokslo konferencijose 

1.3.2.2 Gamybinės praktikos 
bazių Lietuvos ir 
užsienio įmonėse 
sukūrimas. 
VGTU 

Sutarčių sudarymas su Lietuvos ir užsienio firmomis dėl 
mokamų gamybinių praktikų.  

1.3.2.3 Studentų įtraukimas į 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės 
plėtros veiklą. 
VGTU, BChI, VU 
EKMI, VU OI, FI 

Studentų įtraukimas  į mokslinių projektų vykdymą ir 
darbo apmokėjimas pagal nustatytus įkainius 

1.3.3 VDU dėstytojų, 
vykdančių 
Molekulinės 
biologijos ir 
biotechnologijos bei 
Biocheminės analizės 
II studijų pakopos 
programas 
kvalifikacijos kėlimas 
ir mobilumo 
skatinimas 

Rengiant kvalifikuotus specialistus, reikia nuolat atnaujinti 
dėstomus dalykus, sekti naujausią mokslinę literatūrą,  
tobulinti dėstytojų profesines kompetencijas, naudojant 
pažangiausius dėstymo metodus. Tuo tikslu būtinos 
dėstytojų stažuotės užsienio universitetuose ir mokslo 
centruose bei dalyvavimas mokslinėse konferencijose. 
Finansavimo poreikis VDU–220 tūkst. Lt. 

1.3.3.1 Dėstytojų išvykos į 
mokslines stažuotes. 
 

Ryšių su užsienio universitetais stiprinimui numatoma 
remti 14 VDU dėstytojų stažuotes Europos Sąjungos 
universitetuose ir biotechnologinės krypties mokslo 
centruose.  
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Finansavimo poreikis – 120 tūkst. Lt  
1.3.3.2 Dėstytojų mokslinių 

tyrimų bei 
dalyvavimo 
mokslinėse ir 
metodinėse 
konferencijose 
skatinimas. 

Bus skatinami VDU dėstytojų vykdomi moksliniai tyrimai 
ir aktyvesnis  studentų įtraukimas į MTEP veiklas.  
Planuojama skatinti ir remti 15 dėstytojų išvykas į 
tarptautines mokslines ir metodines konferencijas.  
Finansavimo poreikis – 100 tūkst. Lt 
 

1.3.4 KMU dėstytojų, 
vykdančių 
Farmacijos studijų 
programas 
kvalifikacijos kėlimas 
ir mobilumo 
skatinimas 

Rengiant kvalifikuotus specialistus, būtina atnaujinti 
dėstomus dalykus,  tobulinti dėstytojų profesines 
kompetencijas, naudoti pažangiausius dėstymo metodus. 
Tuo tikslu būtinos dėstytojų stažuotės užsienio 
universitetuose ir mokslo centruose bei dalyvavimas 
mokslinėse konferencijose 
Finansavimo poreikis 145 tūkst. Lt 

1.3.4.1 Dėstytojų stažuotės 
nacionaliniuose ir 
užsienio 
biofarmacijos 
/biotechnologijos 
mokslo centruose 

Akademinio personalo stažuotės padės veiksmingai 
užtikrinti dėstytojų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimą. 
Planuojamuose stažuotėse dalyvaus 16 asmenų, vidutinė 
stažuotės trukmė – 30 dienų. Tokia lankymosi 
biofarmacijos/biotechnologijų studijų ir mokslo trukmė 
laikytina pakankama įgyti žinioms apie pedagoginio 
proceso organizavimą vykdant biofarmacijos ir farmacinių 
biotechnologijų dalykų studijas, vykdomus mokslinius 
tyrimus, inicijuoti bendrus tarpinstitucinius projektus. 
Bendra visų stažuočių trukmė – apie 480 dienų. 

1.3.4.2 Dėstytojų 
dalyvavimas 
mokslinėse ir 
metodinėse 
konferencijose 

Mokslinio ir pedagoginio personalo profesinę 
kompetenciją užtikrins dalyvavimas mokslinėse ir 
metodinėse konferencijose, kas suteiks žinių apie 
šiuolaikines biofarmacijos ir farmacinių biotechnologijų 
problemas, vystymosi kryptis ir tendencijas. Planuojama, 
kad tokiuose renginiuose dalyvaus 16 asmenų, vidutinė 
renginio trukmė – 5 dienos. Bendra visų lankymosi 
renginiuose trukmė: 80 dienų. 

1.3.5 VK dėstytojų, 
vykdančių Cheminės 
analizės 
technologijos studijų 
programas 
kvalifikacijos kėlimas 
ir mobilumo 
skatinimas   

Rengiant kvalifikuotus specialistus, reikia nuolat atnaujinti 
dėstomus dalykus, tobulinti dėstytojų profesines 
kompetencijas, naudoti pažangius dėstymo metodus. 
Siekiant šių tikslų, būtinos dėstytojų stažuotės į ES mokslo 
centrus, dalyvavimas mokslinėse bei metodinėse 
konferencijose. 
Finansavimo poreikis – 120 tūkst. Lt 

1.3.5.1 Dėstytojų tiriamojo 
darbo kompetencijų 
tobulinimas. 
VK, VDU  

Inovatyvių tiriamojo darbo metodų kompetencijos yra 
būtinos, siekiant sėkmingai įgyventi atnaujintą Cheminės 
analizės technologija programą, todėl numatomas dėstytojų 
kompetencijų tobulinimas. Dėstytojo tyrėjo kompetencijos 
bus tobulinamos vadovaujant VDU partneriams (24 kr., 40 
tūkst. Lt).   

1.3.5.2 Bendrųjų gebėjimų ir 
pedagoginių 
kompetencijų 

Siekiant studijų patrauklumo ir inovatyvumo reikia taikyti 
įvairius mokymo metodus, tradicines paskaitas derinant su 
aktyviais mokymo metodais, todėl bus perkami kursai 
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tobulinimas. 
VK 

Inovatyvūs mokymo metodai aukštojoje mokykloje. 
Toks pasirinkimas grindžiamas progresyvia ES valstybių 
aukštojo mokslo patirtimi, kurią projektų rengėjams, ir 
atnaujintų programų įgyvendintojams derėtų perimti 
naudingą patirtį mokymo(si) metodų, programos 
atnaujinimo ir įgyvendinimo srityse.  

1.3.5.3 Dėstytojų mobilumo 
veiklos.  
VK  

Kompetencijų tobulinimo forma – stažuotė į užsienio 
mokslo/švietimo įstaigą (pvz., Plantijn Hogeschool van de 
Provincie Antwerpen, Turku University of Applied Sciences 
ir kt.), nes stažuotėje derinami mokymo(si) metodai ir 
specifinės mokymo(si) formos, tad dėstytojai galės 
pasižiūrėti į pažangiausias programų metodikas, taikomas 
studijose iš teorinės (dalyvaudami mokymo kursuose) bei 
praktinės (stebėdami realią paskaitą, patys 
eksperimentuodami, taikant įvairius mokymo(si)  metodus. 
Taip pat dėstytojai dalyvaus tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose ir seminaruose. 

 
6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ  
 
6.1. Išsamus esamos situacijos/problemos ir tikslo, kurio siekiama įgyvendinus projektą, 
aprašymas 
Studijų programos, kurias baigę specialistai dirba ir ateityje galės dirbti biotechnologijos ir 
biofarmacijos įmonėse bei tos krypties mokslo institutuose, nepinai atitinka šio mokslui imlaus 
sektoriaus poreikius. Neišspręstų problemų esama I pakopos ir nuosekliųjų studijų programose, 
kurių studijos suteikia žinias ir gebėjimus aukštesnio lygio studijoms ir profesinei veiklai, 
karjerai, verslumui. Bazinių dalykų turinys ir dėstymas yra nepakankamai aukšto lygio. Studijų 
programų sandaroje trūksta šiuolaikinio biotechnologijos ir bioformacijos mokslo rezultatais 
pagrįstų modulių, nėra išnaudotos tarpdisciplininių studijų galimybės. Vykdomose programose 
yra per mažai praktinių dalykų ir inovatyvių studijų formų, lėtai diegiami interaktyvūs dėstymo 
metodai. Į nuoseklią studijų kokybės palaikymo sistemą nėra sujungtos studentų apklausos. 
Mažai dėmesio ir lėšų skiriama programas vykdančių dėstytojų kvalifikacijos kėlimui 
neformalaus dalykinio ir edukologinio švietimo seminaruose, stažuotėse į užsienio 
universitetus, į tarptautinės mokslines ir metodines konferencijas. 
Teikiamo projekto tikslas - biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai 
reikalingų I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programų atnaujinimas ir šias programas 
vykdančių dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas. 
 
6.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 
Alternatyvos 

numeris ir 
pavadinimas 

Alternatyvos aprašymas Alternatyvos 
vertinimo 
kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas pagal 
vertinimo kriterijus 

1. „Nulinė“ 
alternatyva 

Daroma prielaida, kad per 
analizuojamą laikotarpį 
aukštosios mokyklos, 
neturėdamos pakankamai 
lėšų ir negaudamos ES 
struktūrinės paramos 
finansavimo, neinvestuos į 
biotechnologijos ir 

Poveikis 
atitinkamai 
švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo 
tikslą.  

„0“ alternatyva neabejotinai 
turėtų neigiamos įtakos visai 
švietimo ir mokslo sistemai, o 
ypač neigiamai paveiktų  
profesinio rengimo sritį, nes 
nebus užtikrintos mokymosi visą 
gyvenimą sąlygos. 
Alternatyva nesudarys galimybės 
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pagerinti specialistų rengimo 
kokybės nei pagal 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonės plėtros poreikius, nei 
pagal šios krypties mokslinių 
tyrimų institutų numatomus 
prioritetus. Kvalifikacijų sąranga 
neįmanoma be studijų 
programos restruktūrizavimo, 
naujų kompetencijų vertinimo 
instrumentų kūrimo. 
Neatnaujintos programos 
neužtikrins mokymosi 
tęstinumo, įvairių mokslo 
pakopų lygių suderinamumo 
(nacionaliniu ir ES lygiu), 
nesudarys pilnaverčių sąlygų 
ugdyti kūrybingai asmenybei. 
Pasirinkus šią alternatyvą, nebus 
galimybių įgyvendinti Apraše 
nurodyto tikslo. Jeigu būtų tokia 
situacija, poveikis 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonės ir mokslo vystymui 
negali būti įvertintas teigiamai. 

biofarmacijos mokslo, 
verslo ir pramonės plėtrai 
reikalingų programų 
atnaujinimą, specialistų 
rengimo tobulinimą,  
dėstytojų kvalifikacijos 
gerinimą, mobilumo 
skatinimą.  
Visą analizuojamą 
laikotarpį būtų dirbama 
įprastu ritmu naudojant 
jau turimas priemones. 
Veikla būtų finansuojama 
dabartine tvarka: 
gaunamas  studijų 
organizavimui skirti riboti 
biudžetiniai asignavimai,  
pritraukiamas ribotas 
kiekis studentų krepšelių 
ir įmokų už studijas. 
Nebūtų parengti ir 
atnaujinti studijų 
moduliai, nebūtų parengti 
ir išleisti vadovėliai, 
metodinės priemonės ir 
laboratorinių darbų 
aprašai, dėstytojų 
kvalifikacijos kėlimas 
vyktų epizodiškai.  
 

Poveikis 
projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Studentai neturės galimybės 
tobulinti savo praktinių gebėjimų 
ir darbo įgūdžių. Šių studijų 
programų dėstytojai ir toliau 
turės papildomų sąnaudų, 
norėdami optimizuoti studijų 
procesą, gerinti studentų 
rengimo kokybę visu studijų 
laikotarpiu. 
Studijų programų patrauklumas 
potencialiems studentams 
sumažės dėl ribotų galimybių 
gauti aukštos kvalifikacijos 
reikalaujantį darbą. Norintieji 
įgyti reikiamų biofarmacinių ir 
biotechnologinių žinių bus 
priversti rinktis užsienio šalių 
universitetus, taigi bus 
skatinamas geriausių protų 
“nutekėjimas”.  
Skurdi studijų metodinė bazė 
neskatins studentų motyvacijos 
dėl pernelyg pasyvių naudojamų 
mokymo metodų. Tradicinės 
paskaitos neskatina asmens 
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žingeidumo, nes trūks žinių 
vizualizacijos, pagerinančios 
suvokimą ir interesą mokytis. 
Esant tokiai situacijai, poveikis 
projekto tikslinėms grupėms 
negali būti įvertintas teigiamai. 

Poveikis 
darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

Poveikis darnaus vystymosi 
principo įgyvendinimui – 
neigiamas. 
Ši alternatyva turės neigiamą 
poveikį socialinių ir ekonominių 
problemų sprendimui, tolygiam 
Lietuvos regionų vystymui:  
nebus sudarytos reikiamos 
prielaidos aktyviau kurti naujas 
žinias, technologijas ir produktus 
biotechnologijos ir molekulinės 
biologijos srityse bei perduoti jas 
verslo subjektams. Mokymosi, 
aukštos kvalifikacijos specialistų 
rengimo sąlygos, neatitinkančios 
šiuolaikinių poreikių, išliks 
nepakitusios. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavi
mo principo 
įgyvendinimui. 

Nevykdant projekto alternatyva 
nesukuria jokių galimybių 
viešinti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principų. 
Esant tokiai situacijai, poveikis 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui negali būti 
įvertintas teigiamai. 

2. „Dalinė“ 
alternatyva  

Projektas įgyvendinamas 
mažesne apimtimi, nei 
suplanuota, atsisakant kai 
kurių projekte numatytų 
veiklų. Atnaujinami ir 
parengiami ne visi studijų 
moduliai, neparengiami 
būtini vadovėliai ir 
metodinės priemonės. 
Dėstytojai negali tobulinti 
savo gebėjimų ir žinių,  
nes neturi galimybių 
išvykti į mokslines ar 
metodines konferencijas 
bei stažuotes užsienio 
universitetuose. 

Poveikis 
atitinkamai 
švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo 
tikslą. 

Alternatyva nesudarys galimybės 
pilnai parengti biotechnologijos-
biofarmacijos pramonės 
poreikiams atitinkančius aukštos 
kvalifikacijos specialistus. 
Pasirinkus šią alternatyvą, 
Apraše nurodyto tikslo 
įgyvendinimas būtų ribotas.  
Dalinis projekto įgyvendinimas 
neišspręs problemų, su kuriomis 
susiduria biotechnologijos 
pramonė ir moksliniai tyrimai, 
visų pirma nepašalins 
specialistų, sugebančių valdyti 
šiuolaikines technologijas, 
spręsti sudėtingas 
eksperimentinės plėtros ir 
technologines problemas, stokos. 
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Dalinis projekto įgyvendinimas 
leis dalinai pagerinti studijų 
kokybę, nes bus sukurti arba 
atnaujinti tik dalis studijų 
programų modulių. Tačiau 
nepagerinus dėstytojų 
kvalifikacijos, nebus užtikrintas 
naujų studijų programų 
įgyvendinimas ir nepasiektas 
esminis projekto tikslas - 
parengti kvalifikuotus 
specialistus, išmanančius 
naujausias biotechnologijas. 
Todėl poveikis biotechnologijos 
ir biofarmacijos pramonei ir  
analogiškoms mokslo sritims 
negali būti įvertintas teigiamai. 

Poveikis 
projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Atsisakius dalies projekte 
numatytų veiklų (atnaujintinų 
studijų modulių, vadovėlių ir 
metodinių priemonių, galimybių 
dėstytojas išvykti į mokslines ar 
metodines konferencijas ir 
stažuotes užsienyje) nukentės 
kitos projekte numatytos veiklos, 
kadangi jos glaudžiai viena su 
kita siejasi ir negali būti 
vykdomos atskirai. Nepakėlus 
kvalifikacijos dėstytojai ir 
studentai neturės pakankamai 
kompetencijos ir gebėjimų 
darbui. Studijų programų 
patrauklumas potencialiems 
studentams išlieka mažas dėl 
neatitikimo šiandienos rinkos 
poreikiams, todėl poveikis 
projekto tikslinėms grupėms 
negali būti įvertintas teigiamai. 

Poveikis 
darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

Aukštos kvalifikacijos 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
specialistų rengimo kokybės 
gerinimo ir plėtros Lietuvoje 
skatinimo 2010-2013 m. 
programa būtų įgyvendinta tik iš 
dalies, kadangi projekto 
rezultatai neatitiktų kokybinių 
reikalavimų,  studijoms skirtos 
lėšos būtų panaudojamos 
neefektyviai.  
Svaraus poveikio tikslinėms 
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projekto grupėms nebus. Dalinis 
projekto įgyvendinimas suteiktų 
tikslinėms grupėms galimybę tik 
į dalinai atnaujintas studijas, 
tačiau žema dėstytojų 
kvalifikacija stabdys studijų 
proceso kokybės gerinimą. 
Projektas neatitiktų darnaus 
vystymosi nuostatoms regionų 
plėtros srityje.  

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavi
mo principo 
įgyvendinimui. 
 

Vykdant projektą iš dalies, nėra 
galimybių pilnavertiškai 
užtikrinti lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principų 
viešinimo projekto metu. 
Esant tokiai situacijai, poveikis 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui negali būti 
įvertintas teigiamai. 

3. 
„Projekto“ 
alternatyva 

Alternatyva visiškai 
atitinka paraiškoje 
nurodytą projekto 
aprašymą. 

Poveikis 
atitinkamai 
švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo 
tikslą. 

Alternatyva sudarys galimybės 
pilnai pagerinti biotechnologijos 
ir biofarmacijos specialistų 
rengimo kokybę ir pagal rinkos 
poreikius parengti pakankamai 
aukštos kvalifikacijos 
specialistų. Pasirinkus šią 
alternatyvą, pilnai prisidedama 
prie Apraše nurodyto tikslo 
įgyvendinimo.  
Projekto metu įgyvendintos 
veiklos ir pasiekti rezultatai 
tiesiogiai įtakos studijų sistemos 
efektyvumo stiprėjimą. Projekto 
eigoje parengti dėstytojai ir 
studentai leis aprūpinti 
biotechnologijos sektorių gerai 
paruoštais darbuotojais, 
sugebančiais valdyti šiuolaikines 
technologijas, spręsti sudėtingas 
eksperimentinės plėtros ir 
technologines problemas. 
Projekto rezultatai taip pat 
užtikrins savalaikę ir kokybišką 
Lietuvos mokslo ir studijų 
integraciją į tarptautinę mokslo ir 
studijų erdvę. 
Poveikis vertinamas teigiamai, 
kadangi pasirinktos alternatyvos 
įgyvendinimas turės teigiamos 
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įtakos švietimo ir mokslo 
sistemai Lietuvoje ir tiesiogiai 
prisidės prie Nacionalinės 
kvalifikacijų sąrangos 
įgyvendinimo Lietuvoje. 

Poveikis 
projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Alternatyva leis pasiekti 
pagrindinį aukštos kvalifikacijos 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
specialistų rengimo kokybės 
gerinimo ir plėtros Lietuvoje 
skatinimo 2010–2013 metų 
programos tikslą – sudarys 
sąlygas kokybiškai rengti 
aukštos kvalifikacijos šios srities 
specialistus ir patenkinti 
besiplečiančios biotechnologijos 
ir biofarmacijos pramonės 
poreikius. Ši alternatyva leis 
patenkinti tikslinių grupių 
poreikius, susijusius su poreikiu 
įgyti naujausias žinias ir 
įgūdžius. Bus sukurtos reikiamos 
darbo ir studijų sąlygos, 
sudarytos galimybės sparčiau 
gerinti kompetenciją, rengti 
kvalifikuotus specialistus. 
Numatoma, kad šis projektas 
sudarys sąlygas aukštos 
kvalifikacijos specialistų, 
baigusių studijas ar pakėlusių 
kvalifikaciją užsienio mokslo 
centruose, grįžimui į Lietuvą. 

Poveikis 
darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

Aukštos kvalifikacijos 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
specialistų rengimo, kokybės 
gerinimo ir plėtros Lietuvoje 
skatinimo 2010-2013 m. 
programa bus pilnai įgyvendinta, 
kadangi pasiekti projekto 
rezultatai bus aukštos kokybės ir 
užtikrins projekto tęstinumą.  
Alternatyva turės teigiamą 
poveikį socialinių ir ekonominių 
problemų sprendimui, regionų 
vystymuisi – bus padidintas 
studijų sistemos efektyvumas. 
Projekto įgyvendinimas prisidės 
prie Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemos plėtros, šalies ūkio 
augimo bei socialinės aplinkos 
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gerinimo. 
Projektas nepažeidžia aplinkos 
apsaugos reikalavimų ir 
sprendžia aplinkos apsaugos 
srityje egzistuojančias 
problemas. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavi
mo principo 
įgyvendinimui. 

Teikiamas projektas neturės 
neigiamos įtakos ES lygių 
galimybių politikos 
įgyvendinimui. Pareiškėjas 
įsipareigoja sudaryti lygias 
galimybes visiems 
darbuotojams, studentams tapti 
projekto dalyviais, 
neatsižvelgiant į jų lytį.  
Projekto įgyvendinimo metu 
visiems naudos gavėjams ir 
skirtingų tikslinių grupių 
atstovams bus suteikiamos 
lygios teisės dalyvauti projekto 
veiklose ir naudotis projekto 
rezultatais nepaisant jų lyties, 
rasės, etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos. 
Projekto viešinimo bei rezultatų 
pristatymo renginiuose bus 
įtraukti pranešimai dėl lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo 
principų. 
Esant apibrėžtai situacijai, 
poveikis vertinamas teigiamai. 

 
6.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo 
aspektu. 
Pasirinktos projekto įgyvendinimo 

alternatyvos numeris ir pavadinimas
Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo 

efektyvumo aspektu 
3. „Projekto“ alternatyva Atlikta galimų projekto alternatyvų analizė rodo, kad 

visapusiškai geriausia yra 3-oji alternatyva, kuomet 
projektas yra įgyvendinamas pilna apimtimi. Racionalus 
lėšų paskirstymas tarp tarpusavyje susijusių ir viena kitą 
papildančių veiklų leidžia efektyviausiu būdu panaudoti 
projektui skiriamas lėšas. 
Alternatyvos įgyvendinimo metu sprendžiamos 
pagrindinės problemos, susijusios su šalies 
biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriaus aprūpinimu 
gerai paruoštais darbuotojais, sugebančiais valdyti 
šiuolaikines technologijas, spręsti sudėtingas 
eksperimentinės plėtros ir technologines problemas. 
Sudaromos galimybės organizuoti aukštos kokybės 
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studijas: atnaujinti ir kurti reikiamas studijų programas, 
kelti dėstytojų kvalifikaciją ir kompetencijas. 
Alternatyva atitinka tikslinių grupių poreikius įgyti 
naujausias žinias ir kompetencijas. Bus sudarytos 
galimybės sparčiau kelti kompetenciją, didinti atitinkamų 
sričių specialistų skaičių, rengti kvalifikuotus 
specialistus. Alternatyva turės teigiamą poveikį regionų 
vystymuisi – bus padidintas studijų sistemos 
efektyvumas Lietuvoje. 
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7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI  
Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt 

1. Prašomos lėšos 8 180 000 
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos   
2.1. Viešosios lėšos  
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos  
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos  
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., 
Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.) 

 

2.2. Privačios lėšos  
2.2.1. Nuosavos lėšos  
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai  
3. Iš viso 8 180 000 
 
8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 
Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai, 
mėnuo) 
 

2010-01 

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai, 
mėnuo) 
 

2013-12 

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais) 

48 
 

 
 
 Vilniaus universiteto rektorius    akad. B. Juodka 
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Valstybės projektų planavimo 
tvarkos aprašo priedas   
 
(Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2009 m. 
balandžio 6 d. įsakymo Nr. 
ISAK-669 redakcija) 
  

 
 

NACIONALINĖ KOMPLEKSINĖ PROGRAMA 
Biotechnologijos ir biofarmacijos plėtra: Specialistų rengimas ir moksliniai tyrimai bei 

eksperimentinės plėtros darbai, kuriantys prielaidas užsienio investicijoms bei 
dinamiškam šio ūkinio sektoriaus apyvartos didėjimui 

 
VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMAS 

 
Projekto pavadinimas Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui svarbių 

doktorantūros studijų tobulinimas bei tyrėjų kvalifikacijos 
gerinimas (BIOTEFA-B) 

 
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vilniaus universitetas (VU),  Valstybės 
biudžetinė įstaiga 

Pareiškėjo kodas 211950810 
Buveinės 
adresas: 
gatvė, namo 
numeris, pašto 
kodas, vietovė 

Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius 

tel. (8~5) 268 7010 
faks. (8~5) 268 7014 

 Pareiškėjas 

el. p. adresas infor@cr.vu.lt     
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2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ 
Ar projektas turi  
partnerį (-ius) 

⌧ taip 
� ne 

 
Buveinės adresas Eil.

Nr. 
Partnerio 
pavadinimas  

Kodas 
gatvė namo 

nume
ris 

pašto 
kodas 

vietovė 

1. Vytauto Didžiojo 
universitetas (VDU) 

111950396 K.Donelaičio g. 58 LT-44248 Kaunas 

2. Vilniaus Gedimino 
technikos 
universitetas 
(VGTU) 

111950243 Saulėtekio al.  
 

11 LT–10223 Vilnius 

3. Kauno medicinos 
universitetas (KMU) 

111951683 A.Mickevičiaus 
g. 

9 LT-44307 Kaunas 

4.. Biotechnologijos 
institutas (BTI) 

111959388 V.A.Graičiūno g. 8 LT-02241 Vilnius 

5.. Biochemijos 
institutas (BChI) 

111953887 Mokslininkų g. 12 LT-08662 Vilnius 

6.. Vilniaus universiteto 
Imunologijos 
institutas (VU IMI) 

111954836 Molėtų pl. 29 LT-08409 Vilnius 

7. Vilniaus Universiteto 
Onkologijos 
institutas (VU OI) 

111959420 Santariškių g. 1 LT-08660 Vilnius 

8. Vilniaus universiteto 
Eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos 
institutas  
(VU EKMI) 

111956997 Žygimantų g.  
 

9 
 

LT-01102 Vilnius 
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3. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 
Projekto esmė 
Nors Biochemijos, Biologijos, Biofizikos, Biotechnologijos ir Farmacijos doktorantūros 
studijas vykdančių mokslo ir studijų institucijų mokslinis potencialas yra tarptautinio lygio, 
turimos pajėgos yra išskaidytos, neišnaudojamos mokslo ir studijų institucijų kooperavimosi 
galimybės, doktorantūros tematikos dermė su mokslui imliame biotechnologijos ir 
biofarmacijos sektoriuje veikiančio verslo aktualijomis yra per maža.  
Projekto tikslas - pagerinti Biochemijos, Biologijos, Biofizikos, Biotechnologijos ir 
Farmacijos doktorantūros studijų kokybę ir doktorantų bei tyrėjų kvalifikaciją. Projektas 
numato doktorantūros studijų programų atnaujinimui ir doktorantų bei tyrėjų mokymams  
panaudoti modernią infrastruktūrą, kuri bus  sukaupta Santakos, Santaros ir Nemuno 
slėniuose . 
Bus atnaujintos Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vytauto 
Didžiojo universitete, Kauno medicinos universitete kartu su mokslo institutais vykdomos 
doktorantūros studijų programos. Bus sukurta jungtinė Biochemijos doktorantūros programa, 
sujungiant VU, BChI, BTI, VDU ir UAB Fermentas mokslinį potencialą. Farmacijos 
doktorantūros programos Farmacinės biotechnologijos modulis bus sukurtas KMU 
bendradarbiaujant su Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir kt. universitetais. 
Doktorantams ir tyrėjams bus sudarytos galimybės dalyvauti doktorantų ir jaunųjų tyrėjų 
konferencijose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti specialiose tarptautinėse 
mokyklose ir konferencijose. Jie bus apmokomi kursuose, kuriuos ves užsienio ir Lietuvos 
ekspertai ir kuriose bus įsisavinami modernūs tyrimo metodai. Mokslininkai iš užsienio bus 
kviečiami būti doktorantų vadovais ar konsultantais.  
Atnaujintos doktorantūrų programos ir jas baigę doktorantai ir tyrėjai užtikrins naujos kartos 
mokslininkų įsiliejimą į Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinės kompleksinės 
programos (BBNKP)  veiklas. 
 
 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 
Sudaroma viena projektų valdymo (stebėsenos) grupė visiems trims BBNKP projektams. 
Grupę iš 7 asmenų sudarys BBNKP dalyviai. Po du asmenis deleguos universitetai ir mokslo 
institutai, po vieną - Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių veiklose dalyvaujančios verslo 
įmonės.  
Grupė vadovausis ES struktūrinę paramą reglamentuojančiais aktais ir savo darbo reglamentu. 
Pirmajame posėdyje grupė išrinks pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Grupė vertins 
projekto pažangą, prižiūrės ir koordinuos vykdytojo ir partnerių veiklą, nagrinės esminius 
keitimus projekte. 
Projekto administravimo grupei vadovaus projekto vadovas. Su juo bus sudaroma terminuota 
darbo sutartis. Vadovas suformuos administravimo grupę, kurios funkcijos ir atsakomybė 
atitiks projekto veiklų specifiką ir apimtis. Administruojama bus pagal terminuotas darbo 
sutartis ir perkamų paslaugų būdu. 
Partnerių sąrašas atitinka BBNKP koncepciją. 
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Projekto tęstinumas 
Atnaujintų doktorantūros studijų programų įgyvendinimo tęstinumą garantuos VU, VGTU, 
VDU, KMU ir partneriai, pagal LR Vyriausybės patvirtintas metodikas parengdami 
atitinkamų metų strateginius veiklos planus ir numatydami šių planų priemonėms 
asignavimus. Be to, padidėjęs doktorantūros rezultatyvumas padidins lėšų dalį, gaunamų už 
mokslinę produkciją ir rezultatus. Taip pat padidės lėšos iš tarptautinių mokslo projektų. 
Veiklos rezultatų tęstinumą garantuoja projekto vykdytojų ir partnerių mokslininkų 
kompetencija. Visose projekte dalyvaujančiose mokslo ir studijų institucijose yra sukauptas 
tarptautinio lygio mokslinis potencialas, kuris, bendradarbiaudamas su užsienio moksliniais 
centrais, toliau plėtos ankstesniais metais pradėtus tyrimus ir sudarys sąlygas atnaujintoje ir 
naujoje doktorantūros programoje studijuojantiems doktorantams siekti aukštų mokslinio 
darbo rezultatų. 
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4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto veiklos 
Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

1. Biochemijos, 
Biologijos, 
Biofizikos, 
Biotechnologijos 
bei Farmacijos 
doktorantūros 
studijų kokybės 
gerinimas ir 
doktorantų bei 
tyrėjų 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

     

  1.1. Atnaujinti 
vykdomas 
Biochemijos, 
Biologijos, 
Biofizikos, 
Biotechnologijos 
bei Farmacijos 
doktorantūros 
studijų programas

   

    1.1.1 VU ir partnerių 
vykdomų 
Biochemijos, 
Biologijos ir 
Biofizikos 
doktorantūros 
studijų programų 
atnaujinimas 

3 programos. 
 

    1.1.2 VDU ir partnerių 
vykdomų 
Biochemijos 
doktorantūros 
studijų programos 
atnaujinimas 

1 programa. 

    1.1.3 VGTU ir partnerių 
vykdomos 
Biotechnologijos 
doktorantūros 
studijų programos 
atnaujinimas 

1 programa. 
 

    1.1.4 KMU vykdomos 
Farmacijos 
doktorantūros 
studijų programos 
atnaujinimas 

1 programa. 

  1.2. Gerinti 
doktorantų ir 
tyrėjų dalykinius 
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ir metodinius 
įgūdžius bei 
mokslinę 
komunikaciją 
skatinant jų 
tarptautinį 
mobilumą 

    1.2.1 VU ir partnerių 
Biochemijos, 
Biologijos ir 
Biofizikos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų 
dalykinių ir 
metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas 

Stažuotės – 100.  
Išvykos į 
konferencijas – 
320.  
Užsienio 
mokslininkų 
vizitai – 20.  
Doktorantų 
konferencijos – 2. 
Kursai ir/ar 
konsultacijos 
naujiems 
metodams diegti 
– 6. 

    1.2.2 VDU ir partnerių 
Biochemijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų 
dalykinių ir 
metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas 

Stažuotės – 15. 
Išvykos į 
konferencijas – 
20.  
Užsienio 
mokslininkų 
vizitai – 5.  
Konferencija – 1.  
Dalyvavimas 
mokymuose – 25 
asmenys. 
 

    1.2.3 VGTU ir partnerių 
Biotechnologijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų 
dalykinių ir 
metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas 

Stažuotės – 12. 
Išvykos į 
konferencijas – 
30.  
Užsienio 
mokslininkų 
vizitai – 15.  
Dalyvavimas 
mokymuose – 20 
asmenų. 
 

    1.2.4 KMU Farmacijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų 
dalykinių ir 
metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
mobilumo 
skatinimas 

Stažuotės – 8. 
Išvykos į 
konferencijas – 
16.  
Užsienio 
mokslininkų 
vizitai – 20.  
Dalyvavimas 
mokymuose – 30 
asmenų. 
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5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS (PILDOMA TIK EUROPOS SOCIALINIO 
FONDO PROJEKTAMS) 
Veiklos 
Nr. 

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

1.1.1 VU ir partnerių 
vykdomų 
Biochemijos, 
Biologijos ir 
Biofizikos 
doktorantūros studijų 
programų 
atnaujinimas. 

Vilniaus universitete vykdomos trys doktorantūros studijų 
programos, svarbios biotechnologijos ir biofarmacijos 
verslui, MTEP ir moksliniams tyrimams. Bus atnaujintas 
programų turinys, įdiegtos naujos mokymo formos, įsigyta 
mokymo priemonių. 
Finansavimo poreikis: VU – 380, BTI – 130, BchI – 130 
tūkst. Lt, VU IMI – 10 tūkst. Lt 

1.1.1.1 Jungtinės 
biochemijos 
doktorantūros studijų 
programos kūrimas. 
VU, VDU, BTI, 
BChI, UAB 
Fermentas 
 

Bus sujungtos VU, BchI, BTI ir VDU Biochemijos 
doktorantūros studijų programos, sukuriant Jungtinę 
biochemijos doktorantūros programą. Programą prižiūrės 
jungtinė doktorantūros komisija, sudaryta iš programą 
vykdančių institucijų atstovų. Kuriant programą bus 
remiamasi NKP nubrėžtomis prioritetinėmis mokslo 
tyrimų kryptimis. Bus įsteigta ir palaikoma neformali 
Jungtinės biochemijos doktorantūros mokykla, 
doktorantams bus rengiamos paskaitos ir seminarai, 
kuriuos ves aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio 
mokslo centrų mokslininkai. Bus sukurta ir palaikoma 
Biochemijos doktorantūros internetinė svetainė Be to, bus 
įsigyta programinės įrangos ir mokslinių leidinių, 
reikalingų gilinti dalykines bei metodines žinias.Pagerės 
studijų kokybė, bus sudarytos geresnės sąlygos proveržiui 
šioje verslui svarbioje kryptyje. 

1.1.1.2 Biologijos 
doktorantūros studijų 
programos 
atnaujinimas. 
VU, VU IMI 

Bus atnaujinti sandai, įtraukiant į juos naujų temų ir 
atsisakant kai kurių aktualumo netekusių temų, priderinant 
prie pasaulinių mokslo tendencijų ir Lietuvos prioritetinių 
biotechnologijos ir biofarmacijos MTEP krypčių. Sandai 
bus parengti anglų kalba. Bus įsigyti dalykų ir modulių 
sanduose nurodyti svarbiausi leidiniai, sudarant sąlygas 
doktorantams studijuoti. Be to, bus įsigyta mokslinių 
leidinių, reikalingų savarankiškam darbui gilinant 
dalykines bei metodines žinias. 

1.1.1.3 Biofizikos 
doktorantūros studijų 
programos 
atnaujinimas. 

Atsižvelgiant į biotechnologijos ir biofarmacijos mokslinių 
tyrimų krypčių specifiką, bus atnaujinti doktorantūros 
dalykų sandai, įtraukiant į juos naujų temų ir atsisakant kai 
kurių aktualumo netekusių temų. Sandai bus parengti anglų 
kalba. Bus įsigyta mokslo leidinių, reikalingų  studijoms ir 
savarankiškam darbui gilinant dalykines bei metodines 
žinias. 
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1.1.2 VDU ir partnerių 
vykdomų 
Biochemijos 
doktorantūros studijų 
programos 
atnaujinimas. 

Kartu su VU ir kitais partneriais kuriant ir vykdant 
Jungtinę biochemijos doktorantūros programą, bus sukurti 
penki nauji ir atnaujinti esami studijų moduliai. Bus 
rengiama mokomoji medžiaga, įsigijama mokslinių 
leidinių.Finansavimo poreikis: VDU – 260, BChI – 50 
tūkst. Lt 

1.1.2.1 Esamų modulių/kursų 
atnaujinimas ir 
papildymas.  
VDU, BChI 

Atnaujinami moduliai/kursai: Proteomika, Biochemija, 
Membranų biologija, Biotechnologija, Bioenergetika. 
Atsižvelgiant į jungtinį modernizuojamos studijų 
programos pobūdį bus tobulinama programos sandų 
sudėtis. Atnaujintos mokymo ir iliustracinės medžiagos 
(lietuvių ir anglų kalbomis) kokybę užtikrins rengėjų 
mokslinės kompetencijos atitikimas atnaujinamų modulių 
tematikai. Tarpinstitucinei doktorantūros studijų programai 
skirta atnaujinta studijų medžiaga bus naudinga visiems 
partneriams. 

1.1.2.2 Naujų doktorantūros 
modulių  sukūrimas.  
VDU, BChI 

Planuojama parengti 5 naujus doktorantūros studijų 
modulius: Eukariotinių ląstelių kultūros, Molekulinė 
diagnostika, Biofarmacijos technologijos, Sistemų 
biologija, Projektų ir straipsnių rengimo metodika. Bus 
sukurta jų programa, numatytas studijų medžiagos turinys.  

1.1.2.3. Mokomosios 
medžiagos rengimas 
ir talpinimas 
internete. 
VDU 

Rengiama atnaujintų ir naujai sukurtų studijų modulių 
medžiaga studijoms, iliustracijos paskaitoms (lietuvių ir 
anglų kalbomis) bus talpinami internete ir prieinami 
projekto partneriams.  
 

1.1.2.4 Naujos mokslinės, 
mokymo literatūros ir 
programinės įrangos 
įsigijimas. 
VDU 

Siekiant užtikrinti sąlygas studijoms ir tyrimams, bus 
įgyjami/prenumeruojami svarbūs modulių studijoms 
naujausi moksliniai leidiniai bei perkamos specialios 
kompiuterinės programos.  
 

1.1.3 VGTU ir partnerių 
vykdomos 
Biotechnologijos 
doktorantūros studijų 
programos 
atnaujinimas. 

Bus sukurti ir įdiegti trys nauji Biotechnologijos 
doktorantūros studijų programos moduliai, aktualūs 
biotechnologinių procesų inžineriniams sprendimams, 
įsigyta mokymo priemonių. 
Finansavimo poreikis: VGTU – 400 tūkst. Lt, VU EKMI – 
200 tūkst. Lt, VU IMI - 200 tūkst. Lt. 

1.1.3.1 Biotechnologijos 
doktorantūros studijų 
programos naujų 
modulių sukūrimas ir 
įgyvendinimas.  
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI, UAB 
Fermentas, VšĮ 
Vilties klinika 

Modulis Ląstelių ir audinių inžinerija bus skirtas 
kompleksinei ląstelių biologijos, kamieninių ląstelių ir 
audinių rekonstrukcijos technologijų studijai. Modulyje 
Antikūnų inžinerija bus analizuojamos hibridomų 
technologijos, genų inžineriniai antikūnų gavimo būdai, 
diagnostinis ir terapinis antikūnų panaudojimas. Modulis 
Biocheminė inžinerija bus skirtas inžinierinių žinių 
panaudojimui biologinių procesų technologijoms 
realizuoti. Jame bus analizuojami biotechnologinių procesų 
inžineriniai sprendimai, biokatalizinių reaktorių 
modeliavimas, fermentų inžinerija ir kiti inžinerinių žinių 
panaudojimo biologinių procesų technologijoms realizuoti 
pavyzdžiai. 
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1.1.3.2 Biotechnologijos 
doktorantūros studijų 
programos 
aprūpinimas mokymo 
priemonėmis.  
VGTU, VU EKMI, 
VšĮ Vilties klinika, 
UAB Fermentas  

Doktorantūros studijų programų aprūpinimas knygomis ir 
kompiuterio programomis. 
 

1.1.4 KMU vykdomos 
Farmacijos 
doktorantūros studijų 
programos 
atnaujinimas. 

Bus atnaujinti du pagrindiniai biofarmacijos ir farmacinių 
biotechnologijų dalykų moduliai. Farmacijos doktorantūros 
studijos vykdomos anglų kalba, todėl du pagrindiniai 
biofarmacijos ir farmacinių biotechnologijų dalykų 
moduliai bus paruošti anglų kalba. 
Finansavimo poreikis: 400 tūkst. Lt 

1.1.4.1 Farmacijos 
doktorantūros studijų 
programos 
biotechnologijų 
dalykų modulių 
lietuvių kalba 
atnaujinimas, diegiant 
naujus praktinių 
tyrimų metodus. 
KMU 

Bus atnaujinti doktorantūros studijų moduliai Biofarmacija 
ir farmaciniai veiksniai bei Biotechnologiniai vaistai. 
Modulių turinys bus atnaujintas priklausomai nuo 
įsigyjamos technologinės ir analitinės įrangos, suteikiant 
doktorantams galimybes ja naudotis praktinių vykdant 
mokslinius tyrimus doktorantūros tema. Kiekvienais metais 
pagal atnaujintus doktorantūros modulius mokysis iki 35 
KMU doktorantų. 
 

1.1.4.2 Farmacijos 
doktorantūros studijų 
programos 
biotechnologijų 
dalykų modulių anglų 
kalba paruošimas.  
KMU 
 

Bus atnaujintas doktorantūros tudijų dalykas 
Biopharmaceutics and pharmaceutical factors. 
Bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, 
Suomijos ir kt. šalių mokslo institucijomis bus ruošiamos 
modulis „Farmacinė biotechnologija“ anglų kalba -
Pharmaceutical biotechnology. Moduliai, paruošti anglų 
kalba, didins Farmacijos doktorantūros programos 
patrauklumą užsienio piliečiams ir turėtų skatinti jų 
skaičiaus didėjimą. Modulį galės rinktis ir lietuvių kalba 
studijuojantys doktorantūroje.  

1.2.1 VU ir partnerių 
Biochemijos, 
Biologijos ir 
Biofizikos doktorantų 
ir šių sričių tyrėjų 
dalykinių ir 
metodinių įgūdžių bei 
mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas. 

Doktorantų ir tyrėjų dalykinės žinios ir metodiniai įgūdžiai 
bus gerinami 1) metodiniuose seminaruose, skirtuose diegti 
naujus metodus, pagrįstus Slėniuose kaupiama įranga; 2) 
užsienio mokslo centruose, kur bus vykstama stažuotis, 3) 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 4) aktyviai 
konsultuojantis ir sprendžiant iškilusias problemas su 
užsienio mokslininkais.  
Finansavimo poreikis: VU – 1855 tūkst. Lt, BTI – 1280 
tūkst. Lt, BChI – 1180 tūkst. Lt, VU OI – 180 tūkst. Lt, 
VU IMI – 55 tūkst. Lt 

1.2.1.1 Konferencijos, 
metodinių ir mokslo 
organizavimo 

Konferencijos, seminarai ir kursai bus rengiami 
doktorantams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams. Šie 
renginiai skirti doktorantų ir tyrėjų eksperimentavimo 
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seminarai bei kursai 
tyrėjams ir 
doktorantams. 
VU, BTI, BChI, VU 
OI 

įgūdžių tobulinimui, mokslo organizavimo gebėjimų 
gerinimui bei verslumo skatinimui. Renginiai, telkiantys 
biotechnologijos ir biofarmacijos sričių darbuotojus, 
sudarys prielaidas kristalizuoti ateities proveržio kryptis 
Lietuvos biotechnologijos ir biofarmacijos aukštųjų 
technologijų įmonėse. 

1.2.1.2 Konferencijų, 
mokyklų, seminarų 
bei kursų pranešėjų, 
doktorantų vadovų, 
konsultantų ir 
oponentų iš užsienio 
mokslo centrų vizitai 
į Lietuvą. 
VU, BTI, BChI,  
VU IMI, VU OI 

Užsienio mokslo centrų mokslininkai bus kviečiami 
supažindinti Lietuvos tyrėjus su „Santaros“ slėnyje 
sukurtos infrastruktūros panaudojimo galimybėmis. Bus 
kviečiama daryti mokslinius ir metodinius pranešimus, 
svarbius plačiam tyrėjų ir doktorantų ratui ir nagrinėjančius 
perspektyvias problemas, svarbias biotechnologijos ir 
biofarmacijos plėtrai. 
 

1.2.1.3 Doktorantų ir tyrėjų 
stažuotės užsienio 
mokslo centruose, 
dalyvavimas 
mokslinėse 
konferencijose, 
kursuose, 
seminaruose ir 
mokyklose.  
VU, BTI, BChI,  
VU IMI, VU OI 

Biotechnologijos ir biofarmacijos plėtrai svarbiems 
tyrimams atlikti su unikalia, Lietuvoje dar nesama 
eksperimentine įranga bus vykstama 1 - 6 mėn. trukmės 
stažuotėms į Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, 
Prancūzijos, JAV ir kt. šalių mokslo ir studijų centrus. 
Mokslinei kvalifikacijai kelti ir biotechnologijos bei 
biofarmacijos tendencijoms sekti bus vykstama trumpam, 
iki 2 sav., į mokslines konferencijas, mokyklas, seminarus, 
kuriuos rengia tarptautinės profesinės organizacijos bei 
žymios užsienio biotechnologijos, biofarmacijos ir gretimų 
sričių mokslo ir verslo institucijos. Jose bus užmezgami 
kontaktai, aptariami ateities planai, garsinama Lietuvos 
veikla. 

1.2.1.4 Doktorantų ir tyrėjų 
aprūpinimas 
eksperimentiniam 
darbui atvirosios 
prieigos centruose 
reikalingomis 
priemonėmis ir 
paslaugomis. 
VU, BTI, BChI,  
VU IMI, VU OI 

Doktorantai ir tyrėjai atliks eksperimentinius tyrimus 
„Santaros“ slėnio programoje numatytuose atviros prieigos 
centruose, aprūpintuose modernia įranga: Biotechnologijų, 
Biomolekulių struktūros, Augalų ir mikroorganizmų 
genominių tyrimų, Proteomikos, Biokatalizės, 
Bioinformatikos ir kt. atviros prieigos centruose. 
Eksperimentams atvirosios prieigos centruose vykdyti bus 
įsigijamos medžiagos, kompiuterinės programos ir 
paslaugos. 
 

1.2.2 VDU ir partnerių 
Biochemijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų dalykinių 
ir metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas. 

Gerinant doktorantų ir tyrėjų dalykines žinias ir metodinius 
įgūdžius, doktorantai vyks į ilgalaikes stažuotes užsienio 
mokslo centruose, mokysis tarptautinėse mokyklose, 
seminaruose, konferencijose. Doktorantai ir tyrėjai 
dalyvaus mokymuose, skirtuose įsisavinti naujas tyrimo 
technologijas Slėnių laisvos prieigos tyrimų centruose. 
Finansavimo poreikis: VDU – 790 tūkst. Lt 
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1.2.2.1 Tarptautinių 
stažuočių 
organizavimas. 

Doktorantai bus siunčiami į tikslines 6-8 mėn. stažuotes 
NKP tematikos užsienio mokslo centruose, siekiant plėsti 
jų galimybes pasinaudoti  naujausiomis ir unikaliomis 
biotechnologijos ir biofarmacijos tyrimams taikomomis 
technologijomis ir įgauti mokslinės partnerystės patirties. 
Planuojama vykdyti individualias doktorantų studijų 
programas su partneriais iš Prancūzijos bei kitų Europos 
šalių universitetų. 

1.2.2.2 Dalyvavimas 
tarptautinėse 
konferencijose ir 
mokyklose. 

Siekiant didinti doktorantų mobilumą, užtikrinti tiesioginę 
prieigą prie naujausių biotechnologijos ir biofarmacijos 
mokslo naujienų bei sukurti sąlygas naudingiems 
moksliniams kontaktams, doktorantams bus apmokamos 
trumpos (1-2 sav.) išvykos į tarptautines mokslines 
konferencijas, mokyklas ir seminarus. Ši veikla naudinga ir 
Lietuvos mokslininkų pasiekimams pristatyti.     

1.2.2.3 Tarptautinės 
konferencijos 
organizavimas. 

Bus apmokamas VDU doktorantų ir tyrėjų dalyvavimas 
kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Tai įgalins juos 
veiksmingai įsisavinti naujas tyrimo technologijas, 
didinančias jų mokslo organizavimo ir verslumo, mokslo 
komunikacijos gebėjimus. 

1.2.2.4. Doktorantų ir tyrėjų 
dalyvavimas 
kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose. 

Bus apmokamas VDU doktorantų ir tyrėjų dalyvavimas 
kvalifikacijos kėlimo mokymuose, įgalinančiuose juos 
veiksmingai įsisavinti naujas tyrimo technologijas, 
esančias Slėnių laisvos prieigos tyrimų centruose, 
didinančiuose jų mokslo organizavimo ir verslumo, mokslo 
komunikacijos gebėjimus. 

1.2.3 VGTU ir partnerių 
Biotechnologijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų dalykinių 
ir metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas. 

Doktorantų ir tyrėjų kvalifikacija bus gerinama Santaros 
slėnio programose ir NKP naujai įsigytos įrangos 
eksploatavimo kursuose, tarptautinese mokslo 
konferencijose. Užsienio mokslininkai bus kviečiami 
konsultuoti ir vadovauti doktorantams.  
Finansavimo poreikis: VGTU – 1000 tūkst. Lt 
 

1.2.3.1 Tyrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
kompetencijų 
ugdymas, mobilumo 
skatinimas, straipsnių 
spausdinimo išlaidų 
padengimas.  
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI, UAB 
Fermentas 

Doktorantų ir tyrėjų dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose, mokyklose, konkursuose, pleneruose, 
meistriškumo kursuose ir kt. Tyrimų rezultatų aptarimas 
bei idėjų generacija moksliniuose renginiuose.  
 

1.2.3.2 Užsienio mokslininkų 
dalyvavimas 
doktorantų rengime 

Užsienio mokslininkų kvietimas dirbti disertantų vadovais, 
konsultantais, oponentais ar kitaip dalyvauti disertantų 
rengime. 
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studijų programose. 
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI 

 

1.2.3.3 Įrangos 
eksploatavimo kursai 
ir užsienio 
mokslininkų 
konsultacijos. 
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI 

Santaros slėnio programose ir NKP naujai įsigytos įrangos 
eksploatavimo kursai ir užsienio mokslininkų 
konsultacijos. Tyrėjų grupių, kurias sudaro doktorantai ir 
tyrėjai, bendras mokymasis spręsti MTEP uždavinius. 
Darbo metodikų su nauja įranga, įsigyta slėnių programose 
ir NKP, specialiųjų darbo įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, 
kolektyvinis naujausių metodų ir aparatūros eksploatacijos 
mokymasis. Trumpalaikės užsienio mokslininkų 
konsultacijos naujos aparatūros ir metodikų klausimais.  
 

1.2.3.4 Trumpalaikės 
stažuotės užsienio 
mokslo centruose, 
naujausių 
biotechnologijos, 
bioinžinerijos ir 
biofarmacijos tyrimo 
metodų ir aparatūros 
įsisavinimas.  
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI 

Trumpalaikės mokslo stažuotės žymiausiuose 
bioinžinerijos, nanobiotechnologijos, ląstelių technologijos 
mokslo centruose. Naujausių biotechnologijos ir 
bioinžinerijos tyrimo metodų ir aparatūros įsisavinimas. 
 

1.2.3.5 Tikslinės (iki 1 metų) 
doktorantų ir tyrėjų 
stažuotės pagal NKP 
tematiką užsienio 
mokslo centruose. 
VGTU, VU EKMI, 
VU IMI 

Mokslinis darbas užsienio mokslo centruose pagal NKP 
tematiką.  
 

1.2.4 KMU Farmacijos 
doktorantų ir šių 
sričių tyrėjų dalykinių 
ir metodinių įgūdžių 
bei mokslinės 
komunikacijos 
gerinimas ir jų 
tarptautinio 
mobilumo 
skatinimas. 

Doktorantų ir tyrėjų kvalifikacija bus gerinama kursuose, 
rengiamuose naujai įsigytos įrangai diegti, kuriant 
eksperimentinių tyrimų protokolus, pritaikytus naujai 
įrangai, sukauptai Slėnių atviros prieigos centruose, 
stažuojant užsienio mokslo centruose ir dalyvaujant 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 
Finansavimo poreikis: KMU - 450 tūkst. Lt 

1.2.4.1 Tyrėjų ir doktorantų 
stažuotės užsienio 
biofarmacijos/ 
biotechnologijų 
mokslo centruose.  
KMU 

Tyrėjų ir doktorantų stažuotės reikalingos veiksmingai 
užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą. Planuojamuose 
stažuotėse dalyvaus 8 asmenys, vidutinė stažuotės trukmė 
– 120 dienų. Tokia lankymosi biofarmacijos/ 
biotechnologijų studijų ir mokslo trukmė laikytina 
pakankama įgyti žinių apie naujus mokslinius tyrimus, 
suformuoti praktiniams įgūdžiams, inicijuoti bendrus 
tarpinstitucinius projektus. Bendra visų stažuočių trukmė – 
apie 960 dienų. 
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1.2.4.2 Tyrėjų ir doktorantų 
dalyvavimų 
mokslinėse 
konferencijose, 
kvalifikacijos kėlimo 
kursuose ir 
mokyklose. 
KMU 

Tyrėjų ir doktorantų periodinis dalyvavimas mokslinėse ir 
metodinėse konferencijose užtikrins mokslinę/profesinę 
kompetenciją. Žinios apie šiuolaikines biofarmacijos ir 
farmacinių biotechnologijų problemas, vystymosi kryptis ir 
tendencijas bus skleidžiamos KMU ir kitiems Lietuvos 
mokslininkams. Planuojama, kad tokiuose renginiuose 
dalyvaus 16 asmenų, vidutinė renginio trukmė – 5 dienos. 
Bendra visų lankymosi renginiuose trukmė: 80 dienų. 

1.2.4.3 Naujai įsigytos 
įrangos 
eksploatavimo kursai 
ir užsienio 
mokslininkų 
konsultacijos dėl jų 
taikymo galimybių.  
KMU 

Bus organizuoti 5 kursai bei užsienio ekspertų vizitai, 
kurių metu bus daromi pranešimai biofarmacijos ir 
farmacinių biotechnologijų temomis (po 12 dienų) – 
dalyvaus ne mažiau 15 tyrėjų ir doktorantų. Šie renginiai 
bus vertingi ne tik farmacijos programos doktorantams, bet 
ir kitų krypčių mokslininkams ir tyrėjams, kurių veiklos 
siejasi su biofarmaciniais ir biotechnologiniais tyrimais. 

1.2.4.4 Darbo metodikų su 
nauja analitine ir 
technologine įranga 
kūrimas ir įdiegimas. 
KMU 

Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama organizuoti 10 
mokymų (vidutinė trukmė – 5 dienos). Kiekviename jų 
dalyvaus ne mažiau 15 tyrėjų ir doktorantų. 
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6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ  
 
6.1. Išsamus esamos situacijos/problemos ir tikslo, kurio siekiama įgyvendinus projektą, 
aprašymas 
 
Mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas su biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriuje 
veikiančioms pramonės ir verslo įmonėmis yra nepakankamas. Dėl šios priežasties 
doktorantūros tematikos dermė su mokslui imliame biotechnologijos ir biofarmacijos 
sektoriuje veikiančio verslo aktualijomis yra per maža. Trūksta lėšų užsienio ekspertų 
pakvietimui vadovauti doktorantams ir vesti mokymus modernių tyrimų metodų problematika. 
Doktorantūros studijų programose nėra numatomos priemonės doktorantų bendrųjų 
kompetencijų (mokslo vadybos, intelektinės nuosavybės,  verslumo ir kitų) ugdymui. Mažai 
dėmesio ir lėšų skiriama doktorantų ir jų vadovų stažuotėms į užsienio mokslo centrus, į 
tarptautinius mokslinius kongresus ir  konferencijas. 
Biofarmacija ir farmacinės biotechnologijos yra vienos sparčiausiai besivystančių farmacijos 
krypčių, todėl kvalifikuotų mokslininkų ir tyrėjų ugdymas yra aktuali užduotis. Tam būtina 
naudoti kokybiškas ir šiuolaikiškas doktorantūros studijų programas, parengti ir realizuoti 
naujas šiuolaikines mokymo priemones, o studijų vykdymui pritraukti atitinkamų sričių 
ekspertus, gebančius kvalifikuotai organizuoti integruotą doktorantūros studijų ir mokslinių 
tyrimų procesą. Ypač vertingos šiuo atveju yra išorinių ekspertų žinios ir patirtis, suteikiančios 
galimybių naujai pažvelgti į siekiamus tikslus ir sprendžiamus uždavinius. Ne mažiau 
vertingomis laikytinos stažuotės kitų šalių mokslo centruose bei dalyvavimas mokslo 
konferencijose ar specializuotose mokyklose. Neatsiejama dalis sėkmingų doktorantūros 
studijų yra mokslinių tyrimų įrangos naudojimo mokymai ir naujų metodikų su nauja analitine 
ir technologine įranga kūrimas ir įdiegimas. 
Tik toks kompleksinis požiūris į biofarmacijos ir farmacinės biotechnologijos mokslininkų 
ruošimą gali užtikrinti šio proceso sėkmę. 
Teikiamo projekto tikslas - biochemijos, biologijos, biofizikos, biotechnologijos bei farmacijos 
doktorantūros studijų kokybės gerinimas ir doktorantų bei tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas. 
 
6.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 
 
Alternatyvos 

numeris ir 
pavadinimas 

Alternatyvos aprašymas Alternatyvos 
vertinimo kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas pagal 
vertinimo kriterijus 

1. „Nulinė“ 
alternatyva 

Daroma prielaida, kad per 
analizuojamą laikotarpį 
aukštosios mokyklos, 
neturėdamos pakankamai 
lėšų ir negaudamos ES 
struktūrinės paramos 
finansavimo, neinvestuos į 
biotechnologijos ir 
biofarmacijos 
doktorantūros studijų 
programų atnaujinimą, 
doktorantų ir tyrėjų 
kvalifikacijos kėlimą, jų 
tarptautinio mobilumo 
skatinimą. Visą 
analizuojamą laikotarpį 

Poveikis 
atitinkamai 
švietimo ir mokslo 
sričiai pagal Aprašo 
tikslą.  

Alternatyva nesudarys galimybės 
gerinti doktorantūros studijų 
kokybę ir tobulinti tyrėjų įgūdžius 
pagal biotechnologijos ir 
biofarmacijos plėtros poreikius. 
Pasirinkus šią alternatyvą, 
neprisidedama prie Apraše 
nurodyto tikslo įgyvendinimo.  
Nesudarius sąlygų doktorantūros 
kokybei gerinti, nebus parengta 
pakankamai aukštos kvalifikacijos 
tyrėjų, kurie būtini  
biotechnologijos ir biofarmacijos 
mokslo institucijose vykdomoms 
studijų ir mokslo programoms bei 
atitinkamų ūkio subjektų 
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poreikiams Lietuvoje.  
Atsižvelgiant į ypatingai spartų 
naujų mokslinių žinių ir tyrimų 
technologijų kūrimą 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
tyrimų tematika, alternatyvos 
pasirinkimas nulemtų esminį 
konkurencingumo praradimą šiai 
švietimo ir mokslo sričiai 
Esant tokiai situacija, poveikis 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonės ir gretimų mokslo 
krypčių vystymui negali būti 
įvertintas teigiamai. 

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Poveikis tikslinei grupei 
neigiamas, nes doktorantų ir tyrėjų 
poreikiai turėti kokybiškas 
doktorantūros studijų ir mokslinių 
tyrimų sąlygas nebus tenkinami. 
Doktorantai studijuos pagal 
praradusią naujumą programą,  
negalės atlikti aktualių 
biotechnologijai ir biofarmacijai 
tyrimų, kelti kvalifikaciją, gauti 
naujausias žinias ir taikyti 
šiuolaikines tyrimų technologijas 
bus apribotos. 
Sumažės galimybės doktorantams 
rinktis biotechnologijos ir 
biofarmacijos sektoriui aktualias 
mokslinio darbo temas, jiems 
nebus sudarytos sąlygos dirbti 
kartu su užsienio ekspertais, 
lankytis užsienio mokslo 
centruose, tobulinti darbo su 
šiuolaikine aparatūra įgūdžius, 
įvaldyti modernius tyrimų 
metodus. Alternatyva skatins 
gabių jaunuolių nusivylimą 
akademinės ir profesinės veiklos 
bei karjeros galimybėmis 
Lietuvoje. 

būtų dirbama naudojant 
jau turimas priemones. 
Veikla būtų finansuojama 
dabartine tvarka: gaunami 
riboti biudžetiniai 
asignavimai, pritraukiamas 
ribotas tiriamajai veiklai 
skirtų tikslinių lėšų. 
Nebūtų atnaujinami 
svarbūs biotechnologijos ir 
biofarmacijos 
doktorantūros programų 
moduliai, doktorantams ir 
tyrėjams būtų  sudarytos 
tik epizodinės galimybės 
dalyvauti doktorantų ir 
jaunųjų tyrėjų 
konferencijose, stažuotis 
kituose mokslo centruose, 
dalyvauti tarptautinėse 
mokyklose, į Lietuvą 
nebūtų kviečiami užsienio 
ekspertai. 

Poveikis darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimui. 

Alternatyva neleistų pagerinti 
doktorantų ir tyrėjų, kurių 
kvalifikacija ir darbo rezultatai 
svarbūs biotechnologijos ir 
biofarmacijos plėtrai, rengimo 
kokybės. Parengtų doktorantų ir 
tyrėjų kvalifikacija ir 
kompetencijos neatitiktų žiniomis 
pagrįstų ūkio sektorių poreikių ir 
stabdytų jų plėtrą. Doktorantų ir 
tyrėjų būtų parengiama kaip ir 
šiuo metu, bet jų kompetencijos 
būtų atsilikusios nuo šios dienos 
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poreikių ir reikalavimų: jie 
neturėtų reikiamų įgūdžių vykdyti 
mokslinius tyrimus moderniose 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonės bei partnerių mokslinių 
tyrimų centruose. 
Alternatyvos pasirinkimas 
nulemtų esminį šių ūkio sektorių 
konkurencingumo praradimą ir 
turėtų neigiamą poveikį darniam 
vystymuisi regionų plėtros srityje. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 
 

Nevykdant projekto alternatyva 
nesukuria jokių galimybių viešinti 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principų. 
Esant tokiai situacijai, poveikis 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimui negali būti 
įvertintas teigiamai. 

Poveikis atitinka-
mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo tikslą. 

Alternatyva nesudarys galimybės 
pilnai pagerinti biotechnologijos ir 
biofarmacijos doktorantų ir tyrėjų 
rengimo kokybę pagal 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonės ir šios krypties 
mokslinių tyrimų institutų 
poreikius.  
Kvalifikuotų tyrėjų/mokslininkų 
trūkumas neigiamai įtakos 
farmacinių biotechnologijų 
pramonės vystimąsi Lietuvoje. 
Atsilikimas greitai besivystančiose 
biofarmacijos ir biotechnologijų 
srityse išlieka. 
Pasirinkus šią alternatyvą, Apraše 
nurodyto tikslo įgyvendinimas 
būtų ribotas. Todėl poveikis 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
pramonei ir gretimoms mokslo 
sritims negali būti įvertintas 
teigiamai, kadangi nebus pasiektas 
kokybinis rezultatas. 

2. „Dalinė“ 
alternatyva  

Projektas įgyvendinamas 
mažesne apimtimi, nei 
suplanuota, atsisakant kai 
kurių projekte numatytų 
veiklų. Atnaujinami ir 
parengiami ne visi 
doktorantūros programų 
moduliai, atsisakoma 
dalies stažuočių, užsienio 
ekspertų, mažiau 
doktorantų ir tyrėjų gali 
dalyvauti konferencijose ir 
mokymuose, mažiau 
įgyjama priemonių 
studijoms. 

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Atsisakius dalies projekte 
numatytų veiklų (atnaujinami ir 
parengiami ne visi doktorantūros 
programų moduliai, atsisakoma 
dalies stažuočių, užsienio 
ekspertų, mažiau doktorantų ir 
tyrėjų gali dalyvauti 
konferencijose ir mokymuose, 
mažiau įgyjama priemonių 
studijoms) nukentės kitos projekte 
numatytos veiklos, kadangi 
veiklos glaudžiai viena su kita 
susijusios, ir  atsisakius dalies 

 44



veiklų, parengtų doktorantų ir 
tyrėjų kvalifikacija ir gebėjimai 
atitinkamai bus prastesni, o jų 
parengimas – blogesnis negu kitų 
Europos šalių mokslininkų, kurie 
turi geresnes kokybiškos 
doktorantūros galimybes. Todėl 
alternatyva mažina tyrėjų 
konkurencingumą ir neatitinka jų 
poreikių, todėl poveikis projekto 
tikslinėms grupėms negali būti 
įvertintas teigiamai. 

Poveikis darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimui. 

Doktorantų ir tyrėjų rengimo 
biochemijos ir biofarmacijos 
sektoriui programa būtų 
įgyvendinta tik iš dalies, kadangi 
projekto rezultatai neatitiktų 
kokybinių reikalavimų, 
doktorantūrai skirtos lėšos būtų 
panaudojamos neefektyviai. 
Projektas neatitiktų darnaus 
vystymosi nuostatoms regionų 
plėtros srityje. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 
 

Vykdant projektą iš dalies, nėra 
galimybių pilnavertiškai užtikrinti 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principų viešinimo projekto metu. 
Esant apibrėžtai situacijai, 
poveikis lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui negali būti 
įvertintas teigiamai. 

Poveikis atitinka-
mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo tikslą. 

Alternatyva sudarys galimybes iš 
esmės pagerinti gebėjimus 
doktorantų ir tyrėjų, studijuojančių 
ir dirbančių biotechnologijos ir 
biofarmacijos pramonės plėtrai 
svarbiose srityse. Įgyvendinant 
projektą, bus rengiami aukštos 
kvalifikacijos tyrėjai  
biotechnologijos ir biofarmacijos 
mokslo institucijų vykdomoms 
studijų ir mokslo programoms. 
Atsiradus galimybei 
kvalifikuotiems mokslininkams 
ruošti, skatinamas biotechnologijų 
ir biofarmacijos pramonės 
vystimasis Lietuvoje. Alternatyva 
palanki Apraše nurodytam tikslui 
įgyvendinti ir turi teigiamą poveikį 
atitinkamai švietimo ir mokslo 
sričiai. kokybinis rezultatas. 

3. „Projekto“ 
alternatyva 

Alternatyva visiškai 
atitinka paraiškoje 
nurodytą projekto 
aprašymą. 

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Poveikis tikslinei grupei 
teigiamas, nes pilnai tenkinami 
doktorantų ir tyrėjų poreikiai turėti 
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kokybiškas doktorantūros studijų 
ir mokslinių tyrimų sąlygas. 
Doktorantai studijuos pagal 
modernią programą ir naudosis 
kitais projekto rezultatais, todėl 
įgaus tinkamą kvalifikaciją ir 
gebėjimus atlikti priešakinius 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
tyrimus, taikant šiuolaikines 
tyrimų technologijas. 
Atnaujintas doktorantūros 
programas baigę doktorantai ir 
tyrėjai užtikrins naujos kartos 
mokslininkų įsiliejimą į 
Nacionalinės biotechnologijos ir 
biofarmacijos kompleksinės 
programos  veiklas. Tai atitiks 
tikslinių grupių poreikius. 

Poveikis darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimui. 

Doktorantų ir tyrėjų rengimo 
biotechnologijos ir biofarmacijos 
sektoriui programa bus pilnai 
įgyvendinta, kadangi pasiekti 
projekto rezultatai turės kokybinę 
išraišką, užtikrins projekto 
tęstinumą bei bus sudarytos 
prielaidos biotechnologijos ir 
biofarmacijos mokslo vystymuisi, 
aukštųjų technologijų ir didelės 
pridėtinės vertės biofarmacinių 
produktų gamybai. 
Alternatyvos pasirinkimas lemia 
esminę šių ūkio sektorių plėtrą ir  
konkurencingumą, todėl turi 
teigiamą poveikį darniam 
vystymuisi regionų plėtros srityje. 

  Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 

Teikiamas projektas neturės 
neigiamos įtakos ES lygių 
galimybių politikos 
įgyvendinimui. Pareiškėjas 
įsipareigoja sudaryti lygias 
galimybes visiems darbuotojams, 
studentams tapti projekto 
dalyviais, neatsižvelgiant į jų lytį.  
Projekto įgyvendinimo metu 
visiems naudos gavėjams ir 
skirtingų tikslinių grupių 
atstovams bus suteikiamos lygios 
teisės dalyvauti Projekto veiklose 
ir naudotis Projekto rezultatais 
nepaisant jų lyties, rasės, etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos. Projekto viešinimo 
bei rezultatų pristatymo 
renginiuose bus įtraukti 
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pranešimai dėl lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principų. 
Esant apibrėžtai situacijai, 
poveikis vertinamas teigiamai. 

 
6.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo 
aspektu. 
 

Pasirinktos projekto įgyvendinimo 
alternatyvos numeris ir pavadinimas 

Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo 
efektyvumo aspektu 

3. „Projekto“ alternatyva Atlikta galimų Projekto alternatyvų analizė parodė, kad visapusiškai 
geriausia yra 3-oji alternatyva, kuomet projektas yra įgyvendinamas 
pilna apimtimi. Racionalus lėšų paskirstymas tarp tarpusavyje 
susijusių ir viena kitą papildančių veiklų leidžia efektyviausiu būdu 
panaudoti projektui skiriamas lėšas. 

 
 

7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI  
Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt 

1. Prašomos lėšos 8 950 000 
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos   
2.1. Viešosios lėšos  
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos  
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos  
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., 
Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.) 

 

2.2. Privačios lėšos  
2.2.1. Nuosavos lėšos  
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai  
3. Iš viso 8 950 000 
 
8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 
Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai, 
mėnuo) 
 

2010-01 

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai, 
mėnuo) 
 

2013-12 

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais) 
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 Vilniaus universiteto rektorius   akad. B. Juodka 
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Valstybės projektų planavimo 
tvarkos aprašo priedas   
 
(Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2009 m. 
balandžio 6 d. įsakymo Nr. 
ISAK-669 redakcija) 
  

NACIONALINĖ KOMPLEKSINĖ PROGRAMA 
Biotechnologijos ir biofarmacijos plėtra: Specialistų rengimas ir moksliniai tyrimai bei 

eksperimentinės plėtros darbai, kuriantys prielaidas užsienio investicijoms bei 
dinamiškam šio ūkinio sektoriaus apyvartos didėjimui 

 
VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMAS 

 
 
Projekto pavadinimas Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir 

MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei 
atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) 

 
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vilniaus universitetas, Valstybės biudžetinė įstaiga  

Pareiškėjo kodas 211950810 
Buveinės adresas: 
gatvė, namo 
numeris, pašto 
kodas, vietovė 

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius 
 

tel. (8~5) 2687001 
 

faks. (8~5) 2687009 

 Pareiškėjas 

el. p. adresas infor@cr.vu.lt ; rector@vu.lt
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2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ 
Ar projektas turi  
partnerį (-ius) 
 
 

⌧ taip 
� ne 
Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius) 
nepildoma. 

 
Buveinės adresas Eil. 

Nr. 
Partnerio 
pavadinimas  

Kodas 
gatvė namo 

numeris 
pašto 
kodas 

vietovė 

1. Biotechnologijos 
institutas (BTI) 

111959388 V.Graičiūno 8 LT-
02241 

 

2. Biochemijos institutas 
(BChI) 

111953887 Mokslininkų 
g. 

12 LT-
08662 

Vilnius 

3. Vilniaus universiteto 
Imunologijos institutas 
(VU IMI) 

111954836 Molėtų pl.  29 LT-
08409 

Vilnius 

4. Vilniaus universiteto 
Onkologijos institutas 
(VU OI) 

111954836 Santariškių g. 1 LT-
08660 

Vilnius 

5. Vytauto Didžiojo 
universitetas (VDU) 
VDU Gamtos mokslų 
fakultetas (VDU GMF) 

111950396 K. Donelaičio 
g.  

58 LT-
44248 

Kaunas 

6. Kauno medicinos 
universitetas (KMU) 

111951683 A. 
Mickevičiaus 
g. 

9 LT-
44307 

Kaunas 

7. Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 
(VGTU) 

111950243 Saulėtekio al.  11 LT-
10223 

Vilnius 

8. Vilniaus universiteto 
Eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos 
institutas (VU EKMI) 

111956997 Žygimantų  9 LT-
01102 

Vilnius 

9. Fizikos institutas (FI) 111956997 Savanorių pr. 231 LT-
02300 

Vilnius 

10. Vilniaus kolegija (VK) 111965131 J. Jasinskio g. 15 LT-
01111 

Vilnius 
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3. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 
Projekto esmė 
Teikiamo projekto pagrindinė ašis yra parengti ir realizuoti veiksmų programą, skirtą 
biotechnologijos ir biofarmacijos (BB) sektoriaus infrastruktūros kūrimui ir atnaujinimui. Tai 
užtikrintų greitą BB ūkinio sektoriaus augimą per specialistų rengimą ir MTEP, tuo pačiu 
sudarant palankias sąlygas didelių tarptautinių BB kompanijų įsikūrimui Lietuvoje. 
Verslininkų nuomone, kokybinis specialistų rengimo pagerinimas ir mokslo tyrimų sektoriaus 
infrastruktūros atnaujinimas leis pasiekti vidutinį 26 % metinį BB ūkinio sektoriaus apyvartos 
augimą per artimiausius 10 metų (2010 – 2019), tai atitinka apyvartos padidėjimą daugiau 
kaip 10 kartų lyginant su 2009 m. rodikliais. Projekto esmė yra infrastruktūros, skirtos 
biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui bei MTEP veiklai kūrimas ir 
atnaujinimas ir konkrečiai siejamas su Ekonomikos augimo plėtros veiksmų programos 
pirmojo prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai 
ir technologinė plėtra“ (VP 2.1 prioritetas) priemonės VP2-1.1-ŠMM-04-V „Bendrosios 
mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ įgyvendinimu bei yra Biotechnologijos ir 
biofarmavijos nacionalinės kompleksinės programos (BBNKP) dalis, skirta remiamoms 
veikloms: aukštojo mokslo studijų infrastruktūros kūrimui ir atnaujinimui, viešosios MTEP 
infrastruktūros kūrimui, atnaujinimui; kompleksiškai susiejant su kitomis BB NKP veiklomis 
tematikos aspektu. Projekte išskiriami trys tikslai:  
1. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui skirtos infrastruktūros kūrimas bei 
atnaujinimas 
2. Medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos, RNR-omikos, ląstelių 
technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas 
3. Medicininės paskirties rekombinantinių baltymų bei biokatalizinių procesų ir produktų 
tyrimams reikalingos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas. 
Projekto tikslai sutampa su BB proveržio kryptimis ir santykinai dideliu įdirbiu Lietuvoje.  
Projekte numatytas tikslingas MTEP infrastruktūros vystymas papildo ir nedubliuoja Santaros 
bei Santakos slėnių plėtros programos projektų. Kuriant Slėnių programų projektus jų turinys 
buvo derinamas su NKP projektais ir atvirkščiai. 
 
 
Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 
Sudaroma viena projektų valdymo (stebėsenos) grupė visiems trims BBNKP projektams. 
Grupę iš 7 asmenų sudarys BBNKP dalyviai. Du asmenis deleguos universitetai, du – mokslo 
institutai, po vieną - Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių veiklose dalyvaujančios verslo 
įmonės. Grupė vadovausis ES struktūrinę paramą reglamentuojančiais aktais ir savo darbo 
reglamentu. Pirmajame posėdyje grupė išrinks pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Grupė 
vertins projekto pažangą, prižiūrės ir koordinuos vykdytojo ir partnerių veiklą, nagrinės 
esminius keitimus projekte. 
Projekto administravimo grupei vadovaus projekto vadovas. Su juo bus sudaroma terminuota 
darbo sutartis. Vadovas suformuos administravimo grupę, kurios funkcijos ir atsakomybė 
atitiks projekto veiklų specifiką ir apimtis. Administruojama bus pagal terminuotas darbo 
sutartis ir perkamų paslaugų būdu. 
Projekto partneriai pasirinkti atsižvelgiant į kompetenciją ir būtinumą užtikrinti problemos 
sprendimo kompleksiškumą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įtraukti 11 partnerių (žr. 
projekto aprašymo lentelę) bei verslo partnerius. Šios institucijos sutelkia aukščiausios 
kompetencijos ir mokslo laimėjimus turinčias mokslininkų grupes, atnaujina ir koncentruoja 
mokslinę įrangą, kompleksiškai sprendžia kitas kilusias problemas nacionaliniu mastu, todėl 
partnerystė sudaro sąlygas racionaliai paskirstyti išteklius šio projekto rėmuose kuriant ir 
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atnaujinant studijų, MTEP infrastruktūrą ir MTEP veiklos vykdymą prioritetinėse kryptyse. 
Šios investicijos į infrastruktūrą sudarys ženklaus proveržio galimybes Biotechnologijos ir 
biofarmacijos mokslų srityje, o mokslinių išradimų, naujų technologijų ir inovacijų sąveika 
skatins ilgalaikę subalansuotą partnerytę su verslo sektoriumi grindžiant intensyviais teorinių 
ir praktinių žinių mainais. 
 
 
 

Projekto tęstinumas 
Sukurtos studijoms skirtų mokomųjų laboratorijų infrastruktūros tinkamą naudojimą, taip pat 
ir eksploatacines išlaidas padengs projekte dalyvaujantys universitetai ir kolegija, pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintas metodikas parengdami atitinkamų 
metų strateginius veiklos planus, šių planų programas ir priemones bei numatydami šioms 
priemonėms asignavimus. Išlaidų pokytis, susijęs su įsigytos įrangos eksploatavimu, bus 
padengtas įgyvendinant visų rūšių energijos šaltinių taupymo priemones.   
Projekto veiklų tęstinumas, infrastruktūros išlaikymas ir efektyvus panaudojimas po projekto 
įgyvendinimo pabaigos bus užtikrintas konkursinių mokslo grantų, biudžetinio finansavimo 
bei Santaros slėnio programos teikiamomis galimybėmis. Sukurta infrastruktūra papildys 
Santaros slėnio atviros prieigos centrų infrastruktūrą. Projekto tęstinumui yra svarbi 
partnerystė su biotechnologijos įmonėmis – UAB Fermentas,  UAB Sorpo, UAB Sicor 
Biotech, UAB Profarma, UAB Biocentras bei medicinos įstaigomis – VUL SK, KMU KI ir 
kt. Parengtos naujos tyrimo ir diagnostinės metodikos, esant komerciniam potencialui, bus 
bendrai diegiamos pasinaudojant jų komercinėmis galimybėmis ir technologiniais ir resursais. 
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4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 
 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto veiklos 

Fiziniai 
veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

1. Atnaujinti 
mokomųjų 
laboratorijų, 
orientuotų į 
biotechnologi-
jos ir 
biofarmacijos 
studijų 
specifiką, 
infrastruktūrą  

     

  1.1. Įrengti naujas 
laboratorijas, 
orientuotas į 
biotechnologijos ir 
biofarmacijos 
studijų specifiką 

   

    1.1.1 Mokomųjų 
laboratorijų 
įrengimas VU 

Biotechnologijos
mokomoji 
laboratorija – 1 
vnt.  
Infekcinių ligų 
molekulinės 
diagnostikos 
mokomoji 
laboratorija – 
1vnt.  

    1.1.2 Mokomųjų 
laboratorijų 
įrengimas VGTU 

Biopolimerų 
gavimo ir 
gryninimo 
mokomoji 
laboratorija – 1 
vnt.  
Eukariotinių 
ląstelių 
technologijų 
mokomoji 
laboratorija – 1 
vnt. 

    1.1.3 Mokomosios 
laboratorijos 
įrengimas VK  

Chromatografij
os mokomoji 
laboratorija – 1 
vnt.  

  1.2. Atnaujinti 
mokomųjų 
laboratorijų, 
orientuotų į 
biotechnologijos ir 
biofarmacijos 
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studijų specifiką, 
infrastruktūrą 

    1.2.1 Mokomųjų 
laboratorijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas VU 

Biochemijos 
laboratorija – 1 
vnt.   
Biofizikos 
laboratorija – 1 
vnt.  
Genetikos 
laboratorija – 1 
vnt.  
Mikrobiologijo
s laboratorija – 
1 vnt.  
Žmogaus ir 
gyvūnų 
fiziologijos 
laboratorija – 1 
vnt.  
Organinės 
chemijos 
laboratorija – 1 
vnt. 
Polimerų 
chemijos 
laboratorija – 1 
vnt.  

    1.2.2 Mokomųjų 
laboratorijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas VDU 

Biocheminės 
analizės 
laboratorija – 1 
vnt.  
Elektrocheminės 
analizės 
laboratorija – 1 
vnt.  
Fluorescencinė
s analizės 
laboratorija – 1 
vnt. 
Biochemijos 
laboratorija – 1 
vnt.  
Molekulinės 
biologijos 
laboratorija – 1 
vnt.  
Imunologijos 
laboratorija – 
1vnt. 

    1.2.3 Mokomosios 
laboratorijos 
infrastruktūros 
atnaujinimas KMU 

Farmacinių 
technologijų 
laboratorija – 1 
vnt.  

  1.3. Atnaujinti 
kompiuterinio 
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modeliavimo ir 
kompiuterines 
laboratorijas 

    1.3.1 Kompiuterinių 
laboratorijų įrangos 
atnaujinimas VU 

Kompiuterinio 
eksperimentų 
modeliavimo  
laboratorija – 1 
vnt. 
Bioinforma-
tikos 
kompiuterinė 
laboratorija – 1 
vnt. 

    1.3.2 Kompiuterinio 
modeliavimo 
laboratorijos 
įrangos 
atnaujinimas 
VGTU 

Bioprocesų 
teorinio 
modeliavimo ir 
optimizavimo 
kompiuterinė 
laboratorija – 
1vnt.  

    1.3.3 Mokomųjų 
laboratorijų 
kompiuterinės 
įrangos 
atnaujinimas VDU 

Biocheminės 
analizės 
laboratorija, 
duomenų 
kompiuterinio 
vaizdinimo 
programa – 1 
vnt. 
Molekulinės 
biologijos 
laboratorija, 
duomenų 
kompiuterinio 
vaizdinimo 
programa  – 1 
vnt. 
Įsigyti 
specializuoti 
programų 
paketai – 6 vnt.  
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Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto veiklos 
Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

2. Sukurti ir 
įtvirtinti 
medicininės 
molekulinės 
diagnostikos ir 
ląstelių 
technologijų 
MTEP 
potencialą  

     

  2.1. Medicininės 
molekulinės 
diagnostikos, 
RNR-omikos ir 
transkriptomik
os tyrimo 
infrastruktūros 
sukūrimas ir 
atnaujinimas  

   

    2.1.1 Epigenomikos,  
RNR-omikos ir 
dendritinių ląstelių 
technologijų 
įrangos įsigijimas  
BTI 

Funkcionuojanti 
epigenomikos,  
RNR-omikos ir 
ląstelių technologijų 
tyrimo įranga  

    2.1.2 Genomikos ir 
imunocitochemijos 
įrangos įsigijimas 
onkologinių DNR 
metilinimo žymenų 
paieškos, infekcijų 
sukėlėjų atsparumo 
antibiotikams 
žymenų paieškos, 
infekcinių ligų 
diagnostinių 
rinkinių klinikinių 
tyrimų ir ląstelių  
diferenciacijos 
tyrimo darbams. 
VU GMF, VU MF 

Funkcionuojanti 
genomikos tyrimų 
įranga įgalinanti 
kompleksinius 
molekulinių 
žymenų, tinkamų 
diagnostikos 
priemonių ir/arba 
individualizuotų 
terapijų kūrimui, 
paieškos MTEP 
darbus  

    2.1.3 Transkriptomikos 
įrangos įsigijimas ir 
naujų 
transkriptomo 
analizės 
technologijų 
įsisavinimas, 
vykdant 
onkologinių 
molekulinių 

Funkcionuojanti 
transkriptomikos 
tyrimo įranga, 
įgalinanti 
kompleksinius 
molekulinių 
žymenų, tinkamų 
diagnostikos 
priemonių ir/arba 
individualizuotų 
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žymenų paieškos 
MTEP darbus 
VU OI  

terapijų kūrimui, 
paieškos MTEP 
darbus  

    2.1.4 Proteomikos tyrimo 
įrangos įsigijimas 
onkologinių 
molekulinių 
žymenų paieškos ir 
amiloidinių peptidų 
detekcijos darbams  
BChI 

Funkcionuojanti 
proteomikos įranga.  

    2.1.5 Sustiprinti 
infrastruktūrą ir 
sukurti naujus 
tyrimų metodus 
ląstelių 
daugiavaisčio 
atsparumo ir 
hiperterminės vėžio 
terapijos 
veiksmingumui 
įvertinti ir valdyti,  
bei pernešamų ligų 
sukėlėjų 
molekulinių 
žymenų paieškai  
VDU  

Funkcionuojanti  
įranga numatytai 
veiklai vykdyti 

  2.2. Infrastruktūros 
suaugusio 
organizmo 
ląstelių 
technologijų 
citoterapijai, 
audinių 
inžinerijai ir 
biofarmacijai 
sukūrimas ir 
atnaujinimas 

   

    2.2.1 Įrangos, reikalingos 
naujų suaugusio 
organizmo ląstelių 
technologijų 
pritaikymui 
citoterapijai ir 
audinių inžinerijai 
įsigijimas 
VU EKMI 

Funkcionuojanti  
įranga bei įgyta ir 
įtvirtinta 
kompetencija 
nurodytoje MTEP 
srityje   

    2.2.2 Įrangos, reikalingos 
tyrimams 
įsigijimas: 1. 
ELISPOT 
detekcijos sistema; 
2. “IVIS Spectrum” 
smulkių 
laboratorinių 

Funkcionuojanti  
įranga bei įgyta ir 
įtvirtinta 
kompetencija 
nurodytoje MTEP 
srityje   
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gyvūnų 
molekulinio 
vaizdinimo 
sistema; 
VU IMI 

    2.2.3 Įrangos, reikalingos 
citoterapijai ir 
audinių inžinerijai, 
įsigijimas 
KMU 

Funkcionuojanti  
įranga bei įgyta ir 
įtvirtinta 
kompetencija 
nurodytoje MTEP 
srityje   

    2.2.4 Įrangos, reikalingos 
kamieninių ląstelių 
tyrimams, 
įsigijimas 
VGTU 

Funkcionuojanti  
įranga bei įgyta ir 
įtvirtinta 
kompetencija 
nurodytoje MTEP 
srityje   

    2.2.5 Įrangos, reikalingos 
audinių inžinerijai 
– karkasų 
formavimui, 
įsigijimas 
FI 

Funkcionuojanti  
įranga bei įgyta ir 
įtvirtinta 
kompetencija 
nurodytoje MTEP 
srityje   

 
 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto veiklos 
Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

3. Medicininės 
paskirties 
rekombinantini
ų baltymų bei 
biokatalizinių 
procesų ir 
produktų 
tyrimams 
reikalingos 
infrastruktūros 
kūrimas bei 
atnaujinimas 

     

  3.1. Sukurti ir 
išplėtoti naujos 
kartos sudėtinių 
baltyminių 
struktūrų ir jų 
elementų 
kūrimo bei 
savybių tyrimų 
platformą 

   

    3.1.1 Chimerinių 
baltymų genetinių 
konstrukcijų bei 
mažo ir vidutinio 

Pakartotų tūrių 
žinduolių ląstelių 
kultūrų kultivavimui 
skirta stalinių 
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masto ekspresinių 
sistemų, skirtų 
sudėtinių baltymų 
raiškai įvairiuose 
producentuose, 
kūrimui reikalingos 
įrangos įsigijimas 
VGTU  

bioreaktorių sistema 
(1 kompleksas) 

    3.1.2 Modelinių ir 
chimerinių baltymų 
struktūriniam 
charakterizavimui 
ir vaistinių formų 
konstravimui 
reikalingos įrangos 
įsigijimas 
KMU 

Atnaujinta 
infrastruktūra 
baltymų 
struktūriniam 
charakterizavimui ir 
vaistinių formų 
konstravimui 
(kompleksas – 1 vnt.) 

    3.1.3 Biofarmacinių 
preparatų 
ikiklinikinių tyrimų 
infrastruktūros 
kūrimas 
VU IMI 

Automatizuota 
sistema žinduolių 
ląstelių skaičiavimui 
su pavyzdžių 
paruošimo įranga (1 
kompleksas) 

    3.1.4 Rekombinantinių 
virusinių baltymų 
baltymų gryninimo 
įrangos 
atnaujinimas  
BTI 

Funkcionuojanti 
chromatografinė ir 
centrifugavimo 
įranga – 1 kompl. 

    3.1.5 Rekombinantinių 
terapinių baltymų 
technologijai kurti 
reikalingos įrangos 
įsigijimas 
BChI 

Automatizuota 
fermentacijos įranga 
(1 vnt.) 

  3.2. Biokatalizinių 
procesų ir 
produktų 
MTEP darbams 
reikalingos 
infrastruktūros 
kūrimas bei 
atnaujinimas 

   

    3.2.1 Atnaujinti 
infrastruktūrą 
molekulinių įrankių 
konstravimui  
BTI 

Atnaujinta 
laboratorinė 
infrastruktūra (1 
kompleksas) 

    3.2.2 Sukurti ir atnaujinti 
infrastruktūrą 
naujomis 
savybėmis 
pasižyminčių 
biokatalizatorių 

Greitosios 
chromatografijos 
sistema su masių 
spektrometru ir 
automatiniu 
injektoriumi bei 
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konstravimui 
BChI 

pavyzdžio paruošimo 
įranga (1 
kompleksas) 

    3.2.3 Sukurti ir atnaujinti 
infrastruktūrą 
imobilizuotų 
biokatalizatorių 
konstravimui ir 
tyrimui. 
VU 

Integruota polimerų 
pavyzdžių paruošimo 
ir analizės sistema (1 
kompleksas); 
mikroplokštelių 
skaitytuvas su 
pavyzdžių paruošimo 
įranga (1 
kompleksas) 

    3.2.4 Įrangos, skirtos 
biokatalizinių 
procesų tyrimams 
nanodomenuose, 
įsigijimas 
VGTU 

Aukštos skyrimo 
gebos fluorescencinis 
mikroskopas (1 vnt.) 
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5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS  
 
Veiklos 
Nr. 

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

1.1.1 Mokomųjų laboratorijų 
įrengimas VU. 
 

Biotechnologijos mokomoji laboratorija skirta 
molekulinės biologijos (mikrobiologijos ir 
biotechnologijos specialybės) pagrindinių ir 
magistrinių studijų studentų praktiniams 
užsiėmimams bei baigiamiesiems darbams vykdyti. 
Laboratorijoje bus vykdomi baltymų išskyrimo, 
gryninimo, imobilizavimo, vektorių konstravimo, 
rekombinantinių baltymų produkcijos procesų 
optimizavimo ir kiti darbai.  
Infekcinių ligų molekulinės diagnostikos mokomojoje 
laboratorijoje studentai galės praktiškai išbandyti 
molekulinių tyrimų įrangą, skirtą infekcinių ligų 
diagnostikai, įsisavinti naujus tyrimo metodus. Taip 
bus atliekami moksliniai magistrantų, doktorantų ir 
rezidentų moksliniai tyrimai. 
Finansavimo poreikis: VU – 510 tūkst. Lt 

1.1.2 Mokomųjų laboratorijų 
įrengimas VGTU. 
 

Mokomoji kompleksinė Biopolimerų gavimo ir 
gryninimo laboratorija būtina pilnaverčiam 
bioinžinierių parengimui. Bus įsigyta 
mikroorganizmų kultivavimo įranga, heterologinių 
mikroorganizmų producentų inžinerijos, 
rekombinantinių baltymų skyrimo ir gryninimo 
įranga.  
Mokomoji Eukariotinių ląstelių technologijų 
laboratorija būtina visapusiškam bioinžinierių 
parengimui. Bus įsigyta eukariotinių ląstelių 
išskyrimo, kultivavimo, proliferacijos ir 
diferenciacijos tyrimų įranga. 
Finansavimo poreikis: VGTU – 1280 tūkst. Lt 

1.1.3 Mokomosios laboratorijos 
įrengimas VK. 
 

Mokomoji Chromatografijos laboratorija skirta 
studentų praktiniams užsiėmimams, kurie iki šiol 
vyko socialinių partnerių bazėje, vykdyti. 
Laboratorijoje bus vykdomi organinių medžiagų ar 
produktų mišinių išskyrimo, tolimesnio produktų 
identifikavimo ir kt. darbai. Bus įsigyta didelio 
efektyvumo chromatografinė sistema (2 vnt.), 
chromatografinio vandens ruošimo sistema, 
chromatografinių tirpalų filtravimo sistema, gelių 
dokumentavimo sistema, termocikleris, šaldoma 
minicentrifuga, horizontalios elektroforezės sistema 
su srovės šaltiniu, elektroforezės gelių džiovintuvas. 
Finansavimo poreikis: VK – 400 tūkst. Lt 

1.2.1 Mokomųjų laboratorijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas VU. 
 

Planuojama atnaujinti: 
- Biochemijos, Biofizikos, Genetikos, 
Mikrobiologijos, Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos 
mokomųjų laboratorijų GMF infrastruktūrą. Šiose 
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laboratorijose praktinius užsiėmimus atlieka 
biochemijos, biofizikos, molekulinės biologijos 
studijų programų studentai. 
- Organinės chemijos ir Polimerų chemijos 
laboratorijas ChF. Planuojama įsigyti įranga 
pagreitina ir palengvina organinių ir polimerinių 
medžiagų sintezę, išskyrimo, gryninimo ir analizės 
procedūras ir leidžia šiuolaikiniu lygiu organizuoti 
laboratorinius darbus. 
Finansavimo poreikis: VU – 2330 tūkst. Lt  

1.2.2 Mokomųjų laboratorijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas VDU. 
 

Planuojama atnaujinti Biocheminės analizės,  
Elektrocheminės analizės, Fluorescencinės analizės, 
Biochemijos, Ląstelės biologijos ir Imunologijos 
mokomąsias laboratorijas. Planuojama įsigyti 
gyvybiškai svarbią mokomųjų laboratorijų 
infrastruktūros atnaujinimui įrangą: fluorescencinį 
spektrofotometrą,  fermentatorių, UV/VIS 
spektrofotometrą su termostatuojama kiuvete bei 
smulkią įrangą. Laboratorijose bus atliekami 
laboratoriniai darbai ir studentų kursiniai ir 
baigiamieji darbai.  
Finansavimo poreikis – 400 tūkst. Lt 

1.2.3 Mokomosios laboratorijos 
infrastruktūros 
atnaujinimas KMU. 
 

Planuojama atnaujinti Farmacinių technologijų 
mokomoji laboratorija skirta biologinės kilmės 
medžiagų analizės, gamybos, atskyrimo ir gryninimo 
procesams tirti. Ketinama įsigyti laboratorinę 
centrifugą, inkubatorius, laboratorinį sterilizatorių, 
ląstelių dezintegratorių, baltymų chromatografijos 
sistemą, kitą laboratorinę techniką ir priemones. 
Finansavimo poreikis – 400 tūkst. Lt 

1.3.1 Kompiuterinių laboratorijų 
įrangos atnaujinimas VU. 
 

Norint parengti reikiamo lygio specialistus, 
atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius ir galinčius 
sėkmingai konkuruoti bioinformatikos 
(biotechnologijų ir informacinių technologijų) darbo 
rinkoje Europos Sąjungos ir kitose valstybėse 
studentams reikia suteikti ir atitinkamus 
kompiuterinio eksperimentų modeliavimo, 
informacinių technologijų priemonių valdymo, 
rezultatų interpretavimo įgūdžius. Tuo tikslu 
planuojama atnaujinti 2 kompiuterines laboratorijas, 
įsigyti 10 specialių kompiuterinių programų paketų. 
Finansavimo poreikis: VU – 160 tūkst. Lt 
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1.3.2 Kompiuterinio 
modeliavimo laboratorijos 
įrangos atnaujinimas. 
VGTU 
 

Biotechnologijos ir biofarmacijos mokslas ir jo 
pasiekimų įdiegimas didele dalimi priklauso nuo 
sėkmingų inžinerinių sprendimų. Bioprocesų 
optimizavimui skirtos programinės įrangos bei 
mokomosios kompleksinės biopolimerų gavimo 
įrangos naudojimas suteiks studentams galimybę 
teoriškai modeliuoti ir optimizuoti biotechnologinius 
procesus, eksperimentiškai nustatyti techninius bei 
biocheminius parametrus, o gautus rezultatus 
patikrinti ir panaudoti praktiškai. 
Finansavimo poreikis: VGTU – 20 tūkst. Lt 

1.3.3 Mokomųjų laboratorijų 
kompiuterinės įrangos 
atnaujinimas VDU. 
 

Planuojama įsigyti Biocheminės analizės ir 
Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijoms 
reikalingą kompiuterinę techniką ir programinę 
įrangą. 
Magistrantūros bei doktorantūros praktikumų, kurių 
metu vykdoma duomenų vaizdinimas ir analizė, 
įgyvendinimui bus įsigyti 6 specializuoti 
kompiuteriai ir specializuoti programų paketai Sigma 
Plot 11, Sysstat 12 ir Geneious Pro 4.7 arba 
modernesnės jų versijos.  
Finansavimo poreikis – 20 tūkst. Lt 

 
Veiklos 
Nr. 

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

2.1.1 Epigenomikos ir RNR-
omikos įrangos įsigijimas 
naujų DNR metilomo ir 
RNR-omo analizės 
technologijų, leidžiančių 
atlikti epigenetinių vėžio 
žymenų paiešką,  kūrimui 
ir pritaikymui. 
BTI  
Finansavimo poreikis – 
1500 tūkst. Lt 

 

2.1.1.1 Epigenomikos ir RNR-
omikos įrangos įsigijimas.  
BTI 

Planuojamas keturių stambių prietaisų įsigijimas.  
1. Automatinis absorbcijos/ liuminescencijos 
matuoklis. 
2. Aukšto slėgio skysčių chromatografijos sistema. 
3. Greitos biopolimerų chromatografijos sistema. 
4. Scintiliacijos radiospektrometras.  
Visi prietaisai yra būtini naujų epigenomo ir RNR-
omo analizės metodų kūrimo MTEP darbams bei  
pirminiam mėginių charakterizavimui epigenomo ir 
RNR-omo tyrimuose. Prietaisai papildo įrangą 
įsigyjamą pagal Santaros slėnio  programą.  
Smulkios įrangos įsigijimas leis vykdyti naujų DNR 
metilomo ir mikroRNR-omo profiliavimo metodų 
kūrimą. Nauji metodai bus tiesiogiai pritaikyti 
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epigenetinių vėžio ar kitų patologijų žymenų 
paieškai.  
Finansavimo poreikis: BTI – 1200 tūkst. Lt  

2.1.1.2 Dendritinių ląstelių 
aktyvinimo technologijų 
įrangos įsigijimas.  
BTI 

Numatoma įsigyti automatizuotą sistemą ląstelių 
skaičiavimui, kuri bus reikalinga darbui su 
hibridomomis ir dendritinių ląstelių kultūromis. 
Naudojant hibridomų technologiją, bus kuriami 
monokloniniai antikūnai prieš pasirinktus 
reguliacinių T limfocitų žymenis,  kurie bus 
veiksmingi, blokuojant reguliacinių T limfocitų 
funkcijas. Bus kuriami rekombinantiniai chimeriniai 
baltymai, skirti dendritinių ląstelių aktyvacijai. Šie 
chimeriniai  baltymai bus kuriami, panaudojant kaip 
„karkasą“ virusų baltymus (pvz., poliomos viruso 
pagrindinį kapsidės baltymą), į kuriuos bus įterpiami 
tiksliniai epitopai (pvz., vėžiniai epitopai). Bus 
atliekami in vitro tyrimai, siekiant įvertinti tokių 
chimerinių baltymų efektyvumą, aktyvinant 
dendritines ląsteles.  
Finansavimo poreikis: BTI – 300 tūkst. Lt 

2.1.2 Genomikos įrangos 
onkologinių DNR 
metilinimo žymenų 
paieškai, infekcijų sukėlėjų 
atsparumo antibiotikams 
tyrimams bei infekcinių 
ligų diagnostinių rinkinių 
klinikiniams išbandymams. 
VU 
Finansavimo poreikis – 
1100 tūkst. Lt 

 

2.1.2.1 Genominių tyrimų įrangos 
įsigijimas prognostinių 
vėžio žymenų paieškai 
klinikiniuose mėginiuose. 
VU GMF BGK 

Laboratorinio pirosekvenatoriaus ir papildomos 
įrangos įsigijimas. Pirosekvenatorius ir papildoma 
laboratorinė įranga skirta įdiegti kiekybinius 
genetinių ir epigenetinių pakitimų tyrimo metodus, 
vėžio žymenų paieškai ir klinikiniam taikymui. Šie 
metodai leis patikimai nustatyti vėžiui būdingus 
pakitimus ne tik naviko audiniuose, bet ir neinvaziniu 
būdu gaunamuose ligonių mėginiuose (kraujo 
plazmoje ar šlapimo nuosėdose). Prietaisai papildo 
įrangą įsigyjamą pagal Santaros slėnio  programą.  
Finansavimo poreikis: VU GMF BGK – 350  tūkst. 
Lt 

2.1.2.2 Smulkios genominių 
tyrimų įrangos įsigijimas 
infekcijų 
sukėlėjų atsparumo 
antibiotikams žymenų 
paieškai ir jų taikymui. 
VU GMF BBK  

Smulki įranga  epidemiologiškai būtina svarbių 
antibiotikams atsparių bakterinių infekcijų sukėlėjų 
(ESBL, PMQR, kitų  fenotipų), paplitusių Lietuvos 
ligoninėse ir  neklinikinėje aplinkoje, klonogeninei 
analizei.   
Finansavimo poreikis: VU GMF BBK – 150 tūkst. Lt 
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2.1.2.3 Lazerinio skenuojamo 
mikroskopo papildomo 
modulio įsigijimas. 
VU GMF 

Planuojama įsigyti ir įdiegti lazerinį skenerį, skirtą 
silpnos fluorescencijos detekcijai fiksuotose ląstelėse  
Modulis yra būtinas stebėti kamieninių ir vėžinių 
ląstelių pokyčius. Įsigyjamas modulis esmingai 
praplečia turimą mikroskopinio stebėjimo sistemą ir 
sudaro sąlygas taikyti jautrias imunocitochemines 
technologijas.  
Finansavimo poreikis: VU GMF – 300 tūkst. Lt 

2.1.2.4 Realaus laiko PGR 
amplifikatoriaus įsigijimas. 
VU MF 

Prietaisas būtinas kiekybinei infekcijų sukėlėjų 
genetinei identifikacijai.  
Finansavimo poreikis: VU MF – 150 tūkst. Lt 

2.1.2.5 Smulkios genominių 
tyrimų įrangos įsigijimas 
infekcinių ligų diagnostinių 
rinkinių klinikiniams 
tyrimams. 
VU MF 

Smulkios įrangos įsigijimas naujų PGR rinkinių, 
skirtų virusų ir patogeninių mikroorganizmų 
detekcijai, klinikiniams išbandymams. Šie tyrimai 
sieks pagerinti tokius infekcijų diagnostikos 
parametrus kaip nustatymo greitis, tikslumas, 
laboratorinių tyrimų jautrumas bei specifiškumas. 
Finansavimo poreikis: VU MF – 150 tūkst. Lt 

2.1.3 Transkriptomikos įrangos 
įsigijimas naujų 
onkologinių molekulinių 
žymenų paieškos darbams. 
VU OI  
Finansavimo poreikis – 
570 tūkst. Lt 

 

2.1.3.1 Transkriptomikos stambios 
įrangos įsigijimas. 
VU OI 

Mėginių saugojimo ultražemoje temperatūroje 
įrangos įsigijimas. Įranga užtikrina patikimą ilgalaikį 
biologinių mėginių saugojimą mažiausiomis 
sąnaudomis, būtiną plataus masto klinikinių 
pavyzdžių tyrimams. Įranga papildo turimą 
mikrogardelių technologijos komplektą. 
Finansavimo poreikis: VU OI – 350 tūkst. Lt 

2.1.3.2 Transkriptomikos smulkios 
įrangos įsigijimas ir 
adaptavimas onkologinių 
molekulinių žymenų 
paieškos darbams. 
VU OI 

Smulkios įrangos transkriptominei analizei įsigijimas. 
Bus kuriamos dinaminės transkriptomo analizės 
technologijos, orientuotos į terapijos/paciento 
stebėjimo metu kintančių molekulinių žymenų 
paiešką. Sukurtos technologijos leis vykdyti 
molekulinių žymenų, skirtų nuolatiniam onkologinių 
pacientų klinikinės būklės vertinimui ir nuolat 
atnaujinamam gydymo individualizavimui, paiešką.  
MTEP darbai bus vykdomi drauge su partneriais BTI, 
BChI, VU. 
Finansavimo poreikis: VU OI – 220 tūkst. Lt 

2.1.4 Proteomikos ir ląstelių 
tyrimo įrangos įsigijimas.  
BChI 
Finansavimo poreikis – 
1500 tūkst. Lt 

Įsigyjama laboratorinė įranga leis atnaujinti pasenusią 
aparatūrą, skirtą darbui su ląstelių kultūromis, 
eukariotinių ląstelių valdymo mechanizmų tyrimui, 
prielaidų naujiems gydymo metodams bei ląstelių 
panaudojimui biotechnologijoje. Atnaujinama 
proteomikos infrastruktūra įgalins atlikti didelio 
pajėgumo baltymų-biožymenų paiešką bei 
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amiloidinių peptidų analizę. 
Bus įsigijama: 
invertuotas fluorescencinis mikroskopas, ląstelių 
analizės sistema, chromatino analizės sistema, 
plokštelių skaičiuotuvas, laminariniai boksai, CO2 
inkubatoriai, baltymų detekcijos sistema, DNR 
detekcijos sistema, centrifugos, ląstelių membranų 
pradūrimo sistema, lazerių sistema ląstelių analizei,  
TIRF sistema, vaizdinimo sistema konfokalinei 
mikroskopijai, paviršiaus fizikinių ir cheminių 
savybių modifikavimo įranga, biomimetrinių sistemų 
fizikinių-cheminių savybių tyrimo įranga, smulki 
laboratorinė įranga. 
Finansavimo poreikis: BChI – 1500 tūkst. Lt 

2.1.5 Sustiprinti infrastruktūrą 
ląstelių daugiavaisčio 
atsparumo ir hiperterminės 
vėžio terapijos 
veiksmingumui įvertinti ir 
valdyti,  bei pernešamų 
ligų sukėlėjų molekulinių 
žymenų paieškai. 
VDU GMF  
Finansavimo poreikis – 
450 tūkst. Lt  

 

2.1.5.1 Realaus laiko PGR  aparato 
ir smulkios įrangos 
įsigijimas erkių pernešamų 
ligų sukėlėjų 
diagnostikumo kūrimo 
darbams. 
VDU GMF   

Smulkios įrangos įsigijimas, siekiant sukurti 
efektyvius genetinės metodus erkių pernešamų ligų 
(erkinio encefalito (TBE), Laimo boreliozės (LB), 
granuliocitinės anaplazmozės (HGA) analizei . Tai 
leistų sukurti rinkinius šių patogenų greitam 
diagnozavimui, bei vakcinas specifiniams 
genotipams.   
Finansavimo poreikis: VDU GMF – 200 tūkst. Lt 

2.1.5.2 Smulkios įrangos 
įsigijimas ir naujų metodų 
bei įrankių kūrimas ląstelių 
daugiavaisčiam atsparumui 
įvertinti ir valdyti. 
VDU GMF   

Smulkios įrangos įsigijimas, siekiant 
sukurti metodus tiesioginei daugiavaisčio atsparumo 
(DVA) siurblių veiklos registracijai. Bus kuriamos 
metodikos DVA siurblių identifikavimui ir jų 
aktyvumo kiekybinei analizei klinikiniu požiūriu 
svarbiose bakterijose ir vėžinių ląstelių kultūrose. Tai 
leis pasiūlyti metodus greitam DVA įvertinimui ir 
identifikuoti naujus veiksnius, lemiančius vaistų 
patekimą į ląsteles, bei parinkti efektyvias terapijas.  
Finansavimo poreikis: VDU GMF – 100 tūkst. Lt 

2.1.5.3 Smulkios įrangos 
įsigijimas ir hiperterminės 
vėžio terapijos 
veiksmingumo molekulinių 
žymenų atranka. 
VDU GMF   

Smulkios įrangos įsigijimas, siekiant 
nustatyti molekulinius žymenis, kurie lemia skirtingą 
vėžinių ląstelių jautrumą hipertermijai, bei įvertinti, 
kurios iš vėžio formų gali būti gydomos šiuo metodu. 
Siekiamas rezultatas: naujas molekulinės 
hiperterminės terapijos veiksmingumo prognostinis 
testas.  
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Finansavimo poreikis: VDU GMF – 150 tūkst. Lt 
2.2.1 Įrangos, reikalingos naujų 

suaugusio organizmo 
ląstelių technologijų 
pritaikymui citoterapijai ir 
audinių inžinerijai 
įsigijimas 
VU EKMI 
Finansavimo poreikis – 
700 tūkst. Lt 

 

2.2.1.1 Stambios įrangos įsigijimas 
VU EKMI 
 
 

Planuojamas trijų prietaisų įsigijimas: 
1. Tėkmės citometras ląstelių imunofenotipavimui. 
2. Chemiliuminescencijos, fluorescencijos, 
kolorimetrijos,  autoradiografijos, kolonijų 
skaičiavimo ir densitometrijos dokumentavimo 
sistema.  
3. Nukleofekcijos sistema skirta pirminių ląstelių 
transfekcijai. 
Šie prietaisai bus naudojami  parenkant optimalias 
medžiagas ir konstrukcijas, kurių pagrindu kursime 
transplantacijai tinkamus biologiškai  suderinamus 
karkasus audinių inžinerijai.  
Finansavimo poreikis: VU EKMI  – 580 tūkst. Lt 

2.2.1.2 Smulkios įrangos 
įsigijimas 
VU EKMI 

Smulki įranga bus naudojama atliekant  
įvairių karkaso gamybai potencialiai tinkamų 
medžiagų biologinio poveikio žmogaus 
mezenchiminėms kamieninėms ląstelėms tyrimus. 
Finansavimo poreikis: VU EKMI – 120 tūkst. Lt  

2.2.2. Sustiprinti infrastruktūrą  
citokinetiniams tyrimų ir 
pacientų genotipo įtakos 
vaistų klinikiniam 
efektyvumui MTEP 
darbams.  
KMU, KMU KI 
Finansavimo poreikis – 
790 tūkst. Lt  

 

2.2.2.1. Citokinetiniams tyrimams 
reikalingos įrangos 
įsigijimas 
KMU 

Bus įsigyti:  
- 2 laminariniai vertikalūs boksai darbui su ląstelių 
kultūromis, II saugos klasė,  
- 2 Centrifugos ląstelių skyrimui bei  
- Kita smulki įranga reikalinga išskiriant KL iš 
skersaruožių raumenų, jos charakterizuojant ir tiriant 
lyginamąją kinetika parenchiminiuose audiniuose.  
Šie tyrimai suteiks fundamentalių citokinetikos žinių, 
reikalingų vertinant sąlygas ir jų tinkamumą taikyti 
eksperimentinėse ir klinikinėse situacijose.  
Finansavimo poreikis: KMU – 240 tūkst. Lt 
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2.2.2.2. Sustiprinti infrastruktūrą 
reikalingą pacientų 
genotipo įtakos vaistų 
klinikiniam efektyvumui 
MTEP darbams.  
KMU KI 

Smulkios įrangos įsigijimas siekiant atrasti naujus 
gydymo antikoaguliantais ir antiagregantais 
klinikinio efektyvumo molekulinius žymenis. 
Planuojama atlikti genų, reguliuojančių antiagregantų 
ir antikoaguliantų farmakodinamiką, genotipavimo 
bei kraujo krešėjimo sistemos ir trombocitų 
agregacijos tyrimus. 
Finansavimo poreikis: KMU KI – 350 tūkst. Lt 

2.2.2.3. Sustiprinti infrastruktūrą 
reikalingą  įvairių tipų  
kamieninių ląstelių (KL) 
linijų paruošimui, savybių 
tyrimui bei sintetinių 
karkasų paieškai. 
KMU KI 

Smulkios įrangos įsigijimas siekiant sukurti ir ištirti  
naujas KL linijas. Jų trimačių struktūrų formavimui 
bus parinkti geriausiai biologiškai suderinami, 
turintys optimalias adhezines bei gyvybingumą 
palaikančias savybes, sintetiniai karkasai.  
Finansavimo poreikis: KMU KI – 200 tūkst. Lt  
 

2.2.3. Sustiprinti infrastruktūrą ir 
įsisavinti naujas 
imunoterapijos ir ląstelių 
terapijos tyrimų 
technologijas.  
VU IMI  
Finansavimo poreikis – 
400 tūkst. Lt 

ELISPOT detekcijos sistemos įsigijimas ir 
imunologinių žymenų tyrimas ir prognostinis 
vertinimas patologijų diagnostikai ir individualizuotai 
terapijai. Planuojami imuninės sistemos ląstelių ir 
molekulių sąveikos tyrimai, onkogenezės ir kitų 
patologijų atvejais. Kuriami ir adaptuojami modeliai, 
imituojantys patologinius procesus, siekiant vertinti 
projekto partnerių sukurtų biožymenų informatyvumą 
in vivo.  Bus ruošiami diagnostiniai testai, skirti 
molekulinių žymenų identifikavimui.  MTEP darbai 
bus vykdomi drauge su partneriais.  
Finansavimo poreikis: VU IMI – 400 tūkst. Lt 

2.2.4 Terapinių baltymų 
ekspresijos eukariotų 
ląstelių kultūrose ir 
baltymų glikozilinimo 
profilių analizės modelinių 
platformų 
Sukūrimas. 
VGTU 
Finansavimo poreikis – 
500 tūkst. Lt 

 

2.2.4.1 Terapinių baltymų 
ekspresijos eukariotų 
ląstelių kultūrose 
modelinės platformos 
sukūrimas. 
VGTU 

Smulkios įrangos įsigijimas terapinių baltymų 
molekulių post-transliacinių modifikacijų nustatymui 
ir analizei. Iki šiol nėra pilnai išaiškintas nei vienas 
biologinis mechanizmas, kuriuo remiantis būtų 
galima veiksmingai ir kryptingai reguliuoti 
rekombinantinių baltymų glikozilinimą žinduolių 
ląstelių kultūrose. Tyrimų rezultate bus sukurta 
terapinių baltymų ekspresijos žinduolių ląstelėse 
platforma, leisianti patobulinti didelį kiekį jau 
egzistuojančių bei dar kuriamų vaistų. 
Finansavimo poreikis: VGTU – 350 tūkst. Lt  

2.2.4.2 Smulkios įrangos 
įsigijimas modelinių 

Smulkios įrangos įsigijimas, siekiant  
ištirti glikozilinimo profilių reguliavimo 
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baltymų glikozilinimo 
profilių analizei. 
VGTU 

rekombinantinių baltymų biosintezėje žinduolių 
ląstelių kultūrose procesus. Bus tiriami įvairūs 
mechanizmai, pasirenkant pasižyminčius didžiausiam 
specifiškumui modelinio baltymo atžvilgiu. Šie 
rezultatai turės tiesioginį pritaikymą biofarmacijoje. 
Finansavimo poreikis: VGTU –150 tūkst. Lt  

2.2.5 Infrastruktūros 
komponentų, skirtų 
biologinio karkaso 
formavimui, įsigijimas 
 
 

Smulkios įrangos įsigijimas, siekiant ištirti biologinio 
karkaso surinkimą. Sistema leis tiesiogiai stebėti 
karkaso susidarymo procesą iš fluorescuojančiomis 
medžiagomis pažymėtų komponentų ant specialiai 
pagamintų šablonų.  
Finansavimo poreikis: FI – 220 tūkst. Lt 

 
 
Veiklos 
Nr. 

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

3.1.1 Chimerinių baltymų 
genetinių konstrukcijų 
bei mažo ir vidutinio 
masto ekspresinių 
sistemų, skirtų sudėtinių 
baltymų raiškai 
įvairiuose 
producentuose, kūrimui 
reikalingos įrangos 
įsigijimas. 
VGTU 

Numatoma įsigyti pakartotų tūrių žinduolių ląstelių 
kultūrų kultivavimui skirtą stalinių bioreaktorių 
sistemą ir smulkią laboratorinę įrangą, skirtą genų 
inžinerijos MTEP darbamas rekombinantinių genų 
chimeriniam sujungimui bei tokių sudėtinių baltymų 
producentų konstravimui įvairių ląstelinių sistemų 
pagrindu. Projekte numatomas įrangos mažo ir 
vidutinio masto rekombinantinių producentų 
palaikymui, biosintezės ir gryninimo procesams 
vykdyti ir smulkios įrangos įsigijimas sudarys 
vieningą technologinės platformos elementą. 
Finansavimo poreikis: VGTU – 920 tūkst. Lt 

3.1.2 Modelinių ir chimerinių 
baltymų struktūriniam 
charakterizavimui ir 
vaistinių formų 
konstravimui 
reikalingos įrangos 
atnaujinimas.  
KMU FF 

Numatoma atnaujinti laboratorijų infrastruktūrą skirtą 
atlikti baltyminių medžiagų struktūrinius tyrimus, 
siekiant nustatyti jų kritinius rodiklius veiksmingam 
kokybiniam ir kiekybiniam vertinimui. Baltyminių 
medžiagų struktūriniai tyrimai, o taip pat vaistų 
formų konstravimui reikalingos metodikos ir įranga 
yra neatsiejama medicininės paskirties 
rekombinantinių baltymų kūrimo technologijų dalis. 
Projekte numatomas smulkios įrangos įsigijimas 
papildys funkcionuojančią tyrimų infrastruktūrą. 
Finansavimo poreikis: KMU FF – 300 tūkst. Lt 

3.1.3 Biofarmacinių preparatų 
ikiklinikinių tyrimų 
infrastruktūros kūrimas. 
VU IMI 

Numatomas “IVIS Spectrum” smulkių laboratorinių 
gyvūnų molekulinio vaizdinimo sistemos įsigijimas 
.Ši sistema yra naudojama ligų patogenetinių kelių 
identifikavimui, biofarmaciniu vaistų veikimo 
mechanizmo nustatymui bei jų veikimo 
monitoravimui gyvuose gyvūnuose. 
Įranga papildys IMI funkcionuojančią Laboratorinių 
gyvūnų tyrimų infrastruktūrą, kuri skirta 
biofarmacinių preparatų toksikologiniams ir 
imunogeniškumo tyrimams in vitro ir in vivo . 
Finansavimo poreikis: VU IMI – 600 tūkst. Lt 
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3.1.4 Rekombinantinių 
virusinių baltymų 
baltymų gryninimo 
įrangos atnaujinimas. 
BTI 

Įsigyjama chromatografinė ir centrifugavimo įranga 
leis atnaujinti esamą aparatūros parką, naudojamą 
rekombinantinių baltymų producentų konstravimui ir 
biosintezei, baltymų analizei ir gryninimui, 
chimerinių į virusus panašių dalelių išskyrimui, DNR, 
RNR ir ląstelių struktūrų frakcionavimui. Tyrėjai, 
naudosiantys naująją įrangą, bus instruktuojami ir 
apmokomi įrangos tiekėjų sąskaita. Numatoma įsigyti 
tokią aparatūrą: centrifuga (2 vnt.) ir rotorių rinkinys; 
skysčių chromatografijos sistema skirta baltymų 
gryninimui ir analizei, smulkią laboratorinę techniką 
ir prietaisų atsargines dalis. 
Finansavimo poreikis: BTI – 760 tūkst. Lt 

3.1.5 Rekombinantinių 
terapinių baltymų 
technologijai kurti 
reikalingos įrangos 
įsigyjimas 

Numatomas automatizuotos fermentacijos įrangos ir 
smulkios laboratorinės įrangos įsigyjimas. Įranga 
skirta rekombinantinių terapinių baltymų biosintezei 
optimizuoti ir papildys funkcionuojančią tyrimų 
infrastruktūrą.  
Finansavimo poreikis: BChI – 200 tūkst. Lt 

3.2.1 Atnaujinti infrastruktūrą 
molekulinių įrankių 
konstravimui. 
BTI 

Smulkios įrangos įsigijimas skirtos naujų molekulinių 
įrankių sukūrimui. Įsigyjama įranga papildys 
funkcionuojančią tyrimų infrastruktūrą. 
Finansavimo poreikis: BTI – 200 tūkst. Lt 

3.2.2 Sukurti ir atnaujinti 
infrastruktūrą naujomis 
savybėmis pasižyminčių 
biokatalizatorių 
konstravimui. 
BchI 

Planuojama įsigyti sistemą darbui tradicinės ir 
greitosios chromatografijos režimais su masių 
spektrometru, automatiniu injektoriumi, 
termostatuojama mėginių karusele ir kolonėlėmis, 
nudujintoju, gradiento maišykle ir diodų matricos 
detektoriumi kartu su pusiaumikro termostatuojama 
kiuvete ir smulki įranga pavyzdžių ruošimui. Įranga 
būtina, konstruojant ir tiriant biokatalizės procesus, 
įvertinant biokonversijos parametrus, nustatant 
produktų grynumą, analizuojant biopolimerų ir 
monomerų mišinius. Bus naudojama kuriant pakeisto 
specifiškumo fermentų variantus ir jų producentus, 
kurie tiktų efektyviam atsinaujinančių anglies šaltinių 
perdirbimui į didesnės pridėtinės vertės produktus.  
Finansavimo poreikis: BchI – 640 tūkst. Lt  

3.2.3 Sukurti ir atnaujinti 
infrastruktūrą 
imobilizuotų 
biokatalizatorių 
konstravimui ir tyrimui. 
VU 

Numatomas diferencinio skenuojančio kalorimetro, 
vibracinio viskozimetro polimerų tirpalų dinaminei 
klampai matuoti, spektrofotometro, prietaiso 
polimerų paviršiaus plotui ir akytumui matuoti (BET 
analizatoriaus) ir vakuuminės krosnies įsigijimas. Šis 
prietaisų kompleksas būtinas, norint nustatyti 
polimerų fazinių ir fizinių virsmų temperatūrą, 
virsmų energiją, savitąją šiluminę talpą, apskaičiuoti 
polimero kristališkumą ir kai kuriuos cheminių 
reakcijų makromolekulėse rodiklius, o taip pat 
įvertinti susintetintų polimerinių nešiklių paviršiaus 
plotą ir akytumą, nes nuo šių parametrų priklauso 

 69



biokatalizatorių imobilizavimo efektyvumas ir 
tolimesnis jų panaudojimas. Ši unikali įranga būtina, 
tiriant susintetintus polimerinius nešiklius 
fermentams imobilizuoti, o taip pat ir kitus gamtinius 
ir sintetinius polimerus. Numatomas mikroplokštelių 
skaitytuvo su temperatūros reguliavimu ir smulkios 
įrangos įsigyjimas. Prietaisai yra būtini fermentinėms 
reakcijoms su mažais reaguojančių medžiagų kiekiais 
vykdyti, sekti jų eigą, kiekybiškai vertinti 
susidarančius produktus ir vykdyti didelės apimties 
biokatalizinių reakcijų atrankos ir optimizavimo 
darbus.  
Finansavimo poreikis – 740 tūkst. Lt VU (iš jų 460 
tūkst. Lt (VU ChF) ir 280 tūkst. Lt (VU GMF)).  

3.2.4 Įrangos, skirtos 
biokatalizinių procesų 
tyrimams 
nanodomenuose, 
įsigijimas. 
VGTU 

Planuojamas aukštos skyrimo gebos fluorescencinio 
mikroskopo įsigijimas leis vykdyti biokatalizės 
tyrimus nanodomenuose. Norint pagerinti 
imobilizuotų biotatalizatorių efektyvumą naudojami 
įvairūs paviršių modifikavimo ir didinimo būdai. 
Vienas iš jų – biokataliziniai nanodomenai, kurie 
gaminami biokatalizatorių(fermentų) ir nanodarinių 
pagrindu. Vienas iš svarbiausių metodų gaminant ir 
identifikuojant biokatalizinius domenus yra 
fluorescentinė mikroskopija. Finansavimo poreikis: 
VGTU –160 tūkst. Lt 
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6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ  
 
6.1. Išsamus esamos situacijos/problemos ir tikslo, kurio siekiama įgyvendinus projektą, 
aprašymas 
Lietuva turi ribotas galimybes sulaikyti mokslininkus, kuriems sudarytos puikios sąlygos toliau 
plėtoti mokslinę veiklą ir dirbti užsienyje – Vokietijos, Skandinavijos ir kitų šalių mokslo 
įstaigose, kurios siūlo itin palankias sąlygas darbui ir mokslinei veiklai. Nemaža dalis 
išvykstančių aukštos kvalifikacijos specialistų dar būdami studentais užmezga ryšius su užsienio 
universitetais ar verslo įmonėmis. Todėl būtina kuo skubiau kurti motyvavimo sistemas, siekiant, 
kad studijų sąlygos Lietuvoje būtų kuo palankesnės. Viena šių sąlygų yra materialinės studijų 
bazės stiprinimas, įrengiant pagal naujausias technologijas komplektuojamas tyrimų bei 
mokomąsias  laboratorijas mokslo ir studijų institucijose bei suteikiant galimybę studentams ir 
mokslininkams dirbti su naujausia įranga praktikų, baigiamųjų darbų rašymo metu. Deja, šiuo 
metu VU, VGTU, KMU, VDU, VK jaučiamas modernių darbo vietų studentams bei 
mokslininkams trūkumas, ypač siekiant didinti ruošiamų specialistų skaičių bei vystyti naujas 
tyrimų kryptis: dauguma esamų laboratorijų yra per mažos, įranga pasenusi arba jos visai nėra, 
nepakankamas vietų skaičius darbui kompiuteriu apdorojant tyrimų duomenis bei atvykstantiems 
tyrėjams. 

Teikiamo projekto tikslas Nr.1 – atnaujinti  mokomųjų laboratorijų, orientuotų į biotechnologijos 
ir biofarmacijos studijų specifiką, infrastruktūrą, sudarant kuo geresnes studijų bei darbo sąlygas 
studentams ir mokslininkams. Daugumą ligų, tarp jų ir onkologines, sukelia sudėtingų ląstelės 
vystymosi ir apsaugos mechanizmų sutrikimai. Norint suprasti patogenezės priežastis, ją 
diagnozuoti ir efektyviai gydyti, reikalinga kompleksinė ir koordinuota ląstelės komponentų 
(genomo, epigenomo, RNR-omo, transkriptomo, proteomo) analizė, kurios pagrindu būtų atrasti 
nauji molekuliniai žymenys, tinkami naujų diagnostikos priemonių bei individualizuotų terapijų 
kūrimui. Lietuvoje yra keletas tarptautinio lygio grupių dirbančių minėtose srityse. Paminėtinas 
BTI sukurtas naujas metodas, potencialiai pritaikomas epigenomo profiliams tirti. BChI ir VU OI 
padėti pagrindai modernių proteomikos ir transkriptomikos infrastruktūrų kūrimui. Tačiau, nors 
Lietuvos MTEP potencialas minėtose srityse yra akivaizdus, pasenusi infrastruktūra ir 
nepakankama patirtis priešakinių technologijų panaudojime neleidžia vykdyti tarptautinio lygio 
kompleksinių tyrimų, reikalaujančių visų grandžių efektyvios sąveikos ir produktyvaus indėlio. 
Kaip minėta, tokie uždaviniai išsprendžiami tik konsolidavus akademinių ir medicinos įstaigų bei 
biotechnologijos pramonės potencialą nacionaliniu lygiu. Tad akivaizdu, kad be projekte 
numatytos tikslingos paramos negalimas kryptingas infrastruktūros ir kompetencijos išvystymas, 
leidžiantis vykdyti minėtus MTEP darbus ir sėkmingai spręsti iškilusias technologines ir 
visuomenės sveikatos problemas.  

Teikiamo projekto tikslas Nr. 2 – sukurti ir papildyti esamą bei kuriamą iš kitų programų 
infrastruktūrą, skirtą medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos, RNR-omikos, 
ląstelių technologijų MTEP veiklai. Lietuvos MTEP potencialas biokatalizės srityse bei 
rekombinantinių baltymų tyrimuose ir panaudojime yra akivaizdus, tačiau kompleksiniai 
uždaviniai išsprendžiami tik apjungus akademinių ir biotechnologijos pramonės potencialą 
nacionaliniu lygiu. Projekte numatyta tikslinga parama infrastruktūros (prietaisai papildo įrangą 
įsigyjamą pagal Santaros slėnio  programą) ir kompetencijų išvystymui įgalintų vykdyti naujų 
biokatalizatorių ir biokatalizinių procesų kūrimą, o šių taikymas leistų racionaliau naudoti 
biomasės resursus. Naujos kartos sudėtinių baltyminių struktūrų ir jų elementų kūrimas bei jų 
naujų savybių tyrimai ir tam reikalingos infrastruktūros bei know-how apjungimas į vieningą 
technologinę platformą. Projekto metu yra numatoma sukurti originalias hetero- ir homo-
multimerines (chimerines) genetines baltymų konstrukcijas, sudarytas iš įvairių citokinų šeimos 
baltymų (interleukinų, interferonų, kolonijas stimuliuojančių faktorių). Taip pat bus siekiama 
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padidinti biosintezės produktyvumą ir koreguoti biosintezės kritinius parametrus įvairiais 
inžineriniais sprendimais. Sukurtų sudėtinių baltymų gryninimo schemos turi būti optimizuotos, 
atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės aspektus bei proceso kaštus. Visa tai sudarys jau minėtą 
vieningą technologinę platformą. 

Teikiamo projekto tikslas Nr. 3 – sukurti ir papildyti esamą bei kuriamą iš kitų programų 
infrastruktūrą, skirtą medicininės paskirties rekombinantinių baltymų bei biokatalizinių procesų ir 
produktų tyrimams reikalingos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas 

Pažymėtina, kad projekte numatytas tikslingas MTEP infrastruktūros vystymas papildo ir 
nedubliuoja Santaros bei Santakos slėnių plėtros programos projektų. Kuriant Slėnių programų 
projektus jų turinys buvo derinamas su NKP projektais ir atvirkščiai. Todėl akivaizdu, kad be 
projekte numatytos tikslingos paramos negalimas infrastruktūros ir kompetencijas išvystymas, 
leidžiantis vykdyti minėtus MTEP darbus, ruošti specialistus ir sėkmingai spręsti iškilusias 
technologines ir visuomenės sveikatos problemas.  
 
6.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 
 
Alternatyvos 

numeris ir 
pavadinimas 

Alternatyvos aprašymas Alternatyvos 
vertinimo 
kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas pagal 
vertinimo kriterijus 

Poveikis 
atitinkamai 
švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo 
tikslą.  

Nesant galimybių vykdyti 
tarptautinio lygio tyrimus 
kertinėse molekulinės medicinos 
diagnostikos disciplinose, 
biokatalizės ir rekombinantinių 
baltymų tyrimuose, 
neišvengiamas mokslo sektoriaus 
technologinis atsilikimas. Toliau 
auga kvalifikuotų specialistų 
migraciją į šalis su palankesniu 
moksliniu klimatu,  
universitetams ir mokslo 
įstaigoms prarandant galimybę 
ruošti aukščiausio lygio 
specialistus, reikalingus 
biotechnologijos pramonei. 
Nesudaromos prielaidos Lietuvai 
įsilieti į aukštųjų technologijų 
rinką, pritraukiant naujas užsienio 
investicijas. 

1. „Nulinė 
alternatyva.“ 

Pasenusi ir netolygiai  
išvystyta infrastruktūra 
bei nepakankama 
kompetencija 
priešakinių technologijų 
panaudojime neleidžia 
išnaudoti Lietuvos 
potencialo vykdyti 
tarptautinio lygio 
kompleksinius tyrimus. 
Kaupiamos tik 
fragmentinės žinios apie 
molekulinius ligų 
vystymosi 
mechanizmus, 
rekombinantinių 
baltymų technologijas, 
ląstelių terapiją ir 
biokatalizę, kurios yra 
nepakankamos naujų 
technologijų kūrimui. 
 
 

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Sumažėjęs Lietuvoje dirbančių 
mokslininkų produktyvumas ir to  
pasekmėje galutinai prarastas 
universitetų ir mokslinių įstaigų 
prestižas pasaulyje. 
Biotechnologijos įmonės praranda 
galimybę papildyti savo personalą 
aukšto lygio specialistais. 
Sumažėja galimybių parengti 
rinkai konkurencingus aukštųjų 
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technologijų produktus.  
Poveikis darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

Alternatyva neprisideda prie 
socialinių bei ekonominių 
problemų (švietimo ir mokslo 
kokybė, efektyvios sveikatos 
apsaugos prieinamumas bei 
gyvenimo kokybė) sprendimo. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 

Alternatyva neprisideda prie 
užtikrinimo vienodų galimybių 
vyrams ir moterims dalyvauti 
projekte ir naudotis projekto 
rezultatais.  
 

Poveikis atitinka-
mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal Aprašo 
tikslą. 

Vykdomi šiuolaikiniai tarptautinio 
lygio tyrimai, paneigiantys 
Lietuvos  kaip mokslo provincijos 
stereotipą. Universitetų ir mokslo 
įstaigų darbuotojai ruošiami 
svarbių ir sudėtingų mokslinių 
problemų sprendimui. 
Kompetencija  priešakinėse MT 
srityse skatina kitų pažangių 
metodų vystymąsi ir užsienio 
investicijas. Sudaromos prielaidos 
naujų aukštos pridėtinės vertės 
produktų atsiradimui.  

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

Auga mokslinių ir medicinos 
įstaigų kompetencija ir autoritetas.
Biotechnologijos kompanijos turi 
galimybę papildyti savo personalą 
aukštos kvalifikacijos, gerai 
susipažinusiais su šiuolaikinėmis 
technologijomis specialistais, 
paruoštais projekto eigoje – kyla 
Lietuvos įmonių 
konkurencingumas. 
Ligoninės turi galimybę sukurti 
naujas diagnostines metodikas, 
biotechnologinės kompanijos 
paruošti naujus produktus. 

2. Projektas 
įgyvendina
mas pilna  
apimtimi -
„Projektas“ 

Tikslingai išvystyta 
infrastruktūra, papildanti 
Slėnių programos 
suteikiamas galimybes, 
bei įgyta kompetencija 
priešakinių technologijų 
srityse sudaro prielaidas 
vykdyti tarptautinio 
lygio kompleksinius 
tyrimus. Kaupiamos 
sisteminės žinios apie 
molekulinius ligų 
vystymosi. 
mechanizmus, 
rekombinantinių 
baltymų savybes 
tyrimus ir panaudojimą, 
įgalinančios naujų žinių, 
produktų ir technologijų 
kūrimą. 
 
 

Poveikis darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

Projektas skatina pramonės 
sektoriaus, harmoningai derančio 
su aplnkos apsaugos 
reikalavimais, augimą. 
Projektas prisideda sprendžiant 
švietimo ir mokslo kokybės, 
efektyvios sveikatos apsaugos 
prieinamumo bei gyvenimo 
kokybės problemas. Projektas 
neprieštarauja įgyvendinant 
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darnaus vystymosi nuostatoms 
regionų plėtros srityje. 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 
 

Projektas prisideda, užtikrinant 
vienodos galimybės vyrams ir 
moterims, bet kokios rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba 
tikėjimo, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos atstovams 
dalyvauti projekte ir naudotis 
projekto rezultatais.  

 
6.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo 
aspektu. 
Pasirinktos projekto įgyvendinimo 

alternatyvos numeris ir pavadinimas
Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo 

efektyvumo aspektu 
2. Projektas įgyvendinamas pilna  
apimtimi - „Projektas“ 

Tik projekte siūlomas tikslingas infrastruktūros vystymas, 
papildantis Santaros slėnio programos suteikiamas 
galimybes, duos maksimalų teigiamą efektą. Investuotų 
lėšų atsipirkimas netolimoje perspektyvoje yra 
neabejotinas dėl teigiamo postūmio MT sektoriaus 
vystymuisi.  
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7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI  
Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt 

1. Prašomos lėšos 17 770 000 
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos   
2.1. Viešosios lėšos  
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos  
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos  
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., 
Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.) 

 

2.2. Privačios lėšos  
2.2.1. Nuosavos lėšos  
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai  
3. Iš viso 17 770 000 
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti 
grynosios pajamos (numatomų grynųjų pajamų 
sumai prilyginama išlaidų suma turi būti 
numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-
ių) lėšų) (netaikoma, kai projektas finansuojamas 
pagal valstybės pagalbos schemas) 

 

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola   
 
8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 
Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai, 
mėnuo) 
 

2010-01 

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai, 
mėnuo) 
 

2013-12 

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais) 

48 
 

 
 
 
 

Vilniaus universiteto rektorius                                                  akad. B. Juodka  
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